Revisión de la implantación en FS6 del actual proceso de gestión de proyectos de la compañía y de pequeños desarrollos además de proponer áreas de mejora en el ámbito de FS6. by Ramos Sanchez, Alejandro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TREBALL FINAL DE GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL DEL TFG: Revisión de la implantación en FS6 del actual proceso 
de gestión de proyectos de la compañía y de pequeños desarrollos 
además de proponer áreas de mejora en el ámbito de FS6. 
 
TITULACIÓ: Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
 
AUTOR:  Alejandro Ramos Sánchez 
 
DIRECTOR: Antoni Elías Fuste 
 
SUPERVISOR: Daniel Vallejo García 
 
DATA: 31 de mayo de 2016 
 
  
Título: Revisión de la implantación en FS6 del actual proceso de gestión de 
proyectos de la compañía y de pequeños desarrollos además de proponer 
áreas de mejora en el ámbito de FS6. 
 
Autor: Alejandro Ramos Sánchez 
 
Director: Antoni Elías Fuste 
 
Fecha: 31 de mayo de 2016 
 
 
 
Resumen 
 
En el departamento de sistemas de SEAT se están llevando a cabo diversas 
tareas, dos de ellas son, por una parte la realización y gestión de proyectos y, 
por otra parte, la realización y gestión de “evolutivos” (pequeños proyectos de 
menos de cien horas). Ambas tareas se realizan junto a un trabajo de 
negociación y supervisión de proveedores, encargados del desarrollo y de la 
valoración. 
 
El gran número de proyectos que se llevan a cabo en el departamento origina 
que no se tenga un control exhaustivo de éstos en el cual se pueda observar 
cómo van de documentación, entregas, fechas y costes. Este problema da pie 
a una de las partes del proyecto, la cual consiste en la creación de una 
herramienta que permita gestionar los proyectos que se realizan. Con esta 
herramienta se pretende poder gestionar los retrasos y sobrecostes que se 
originan en los proyectos. 
 
Por otro lado, en cuanto a los “evolutivos” surgen varios problemas 
ocasionados por la elevada cantidad de éstos que se solicitan al 
departamento, junto al hecho de que recientemente se ha cambiado de 
proveedor principal y que además se trabaja con varios proveedores a la vez. 
Todo ello en conjunto origina que no se tenga un control de cómo está la 
situación en este ámbito y, con ello, hace que se acumulen trabajos y se vayan 
de fecha. En relación a este problema detectado se plantea la necesidad de 
otra herramienta de gestión que permita controlar y gestionar estos evolutivos. 
Se pretende poder estudiar la cantidad en curso, los retrasos que se tienen y 
varios factores más de interés elevado. 
 
Con ambas herramientas ya en funcionamiento, se pretende conseguir los 
siguientes objetivos: por el lado de proyectos se observará la situación que se 
tuvo en el año 2015 y se realizará la comparativa con el 2016, junto a un 
estudio del 2016, para así llegar a una serie de medidas a tomar para mejorar 
la metodología de trabajo que permita llegar a una reducción de retrasos y 
sobrecostes. En cuanto a evolutivos, estudiando semanalmente el progreso de 
éstos (a nivel de retrasos, estados, cantidad en curso, etc.), se tomarán una 
serie de medidas para mejorar la realización de éstos. 
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Overview 
 
In SEAT systems department different tasks are done, two of them are: on the 
one hand the realization and management of projects and on the other hand 
the realization and management of developments (small projects of less than a 
hundred hours). Both tasks are done with a work of negotiation and monitoring 
of suppliers, which are responsible of the development and the assessment. 
 
The large number of projects carried out in the department causes that we 
don’t have an exhaustive control of these in which can do an observation of the 
documentation, deliveries, dates and costs. This problem leads to one of the 
parts of the project, which involves the creation of a tool that permits the 
management of the projects made. This tool is intended to have control of 
delays and cost overruns of the projects. 
 
On the other hand, in terms of developments, various problems arise caused 
by the high amount of these requested to the department,  the fact that recently 
the major supplier has changed and also works with multiple suppliers. All this 
together causes we don’t have a control of how is the situation in this area and 
thus makes work will accumulate and delivery date will not be met. In relation 
to this problem detected, the department needs another management tool 
which permits control and manage the developments. It aims to study the 
current amount of developments, the delays and other several factors of high 
interest. 
 
With both tools already in operation, we can get some objectives. In terms of 
projects, the situation in the current year, 2016, will be observed and compared 
with the situation in 2015 in order to reach measures to take to improve the 
working methodology that would lead to a reduction in delays and cost 
overruns. In terms of development, weekly studying the progress of these 
(delays, status, current amount, etc.), a number of measures will be taken in 
order to improve the realization of these. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este proyecto se pretende dar solución a varios problemas planteados en el 
departamento de sistemas de SEAT, encargado de la gestión y del buen hacer 
de diferentes proyectos de la empresa y de pequeños proyectos de menos de 
cien horas que reciben el nombre de evolutivos. 
 
Por un lado, en la parte de proyectos se quiere dar solución al poco control que 
se tiene de la situación de éstos debida, sobre todo, a la elevada cantidad de 
los mismos que se gestionan. Por otra parte, en el ámbito de los evolutivos, 
debido a un cambio de proveedor y, como en los proyectos, al elevado número, 
tampoco se tiene un correcto seguimiento de ellos. 
 
Se propone solucionar estos problemas con la incorporación de distintas 
herramientas en el departamento que pretendan realizar un seguimiento, tanto 
a nivel global como individual, de ambos ámbitos, proyectos y evolutivos. Este 
seguimiento será a nivel de fechas, costes, retrasos, etc. 
 
El proyecto se ha dividido en diferentes capítulos que pretenden explicar de 
forma estructurada el desarrollo y el resultado de éste. 
 
Cuenta con un capítulo en el que se explica el origen de este proyecto y que 
causas han llevado a él. A continuación, se encuentran los objetivos que se 
plantean para la correcta realización de éste y el alcance que tendrá. 
Seguidamente, una explicación de la empresa en la que se sitúa el proyecto, 
así como una descripción y desglose de la estructura de ésta hasta llegar al 
departamento en el que se ubica. Se continúa con una presentación de la 
situación inicial de la que parte el proyecto en la cual se ven las causas de 
éste. Le sigue la planificación que se ha seguido para la correcta realización y 
cumplimiento de entregas.  Después, un par de capítulos de larga extensión en 
los que se explica con detalle cada herramienta creada en el proyecto, 
separados debidamente por apartados según convenga en cada una. Tras 
esto, se explican los resultados a los que se ha llegado gracias al proyecto. 
Continuando, el estudio económico, tanto a nivel de costes como de ahorros y 
periodo de retorno. Se cierra con las conclusiones a las que se ha llegado 
gracias al proyecto, un glosario con las palabras más destacadas que requieren 
de explicación, la bibliografía con el material utilizado y, finalmente, una serie 
de anexos. 
 
En los anexos, necesarios para ampliar la información del proyecto, se 
encuentra una tabla que hace referencia a la planificación llevada a cabo en el 
proyecto. También se encuentra explicada la parte más técnica de las 
herramientas creadas en el proyecto, separadas por sus correspondientes 
apartados.
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CAPÍTULO 1. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto se ha realizado en el departamento encargado de vigilar el buen 
funcionamiento de los sistemas informáticos que dan el soporte a las diferentes 
áreas de gestión de SEAT. Entre las funciones del departamento encontramos 
las de gestionar los proveedores, las incidencias, los evolutivos y la 
coordinación y la ejecución de diferentes proyectos. En resumidas cuentas, 
hace de nexo entre los trabajadores de la empresa y los proveedores 
encargados del mantenimiento de los programas informáticos. 
 
Una de las tareas más importantes es la de gestionar los evolutivos que surgen 
para las distintas aplicaciones. Un evolutivo es una mejora o cambio en una 
aplicación, o lo que es lo mismo, es un proyecto pero a pequeña escala (menos 
de cien horas). 
 
Otra de las tareas importantes que se llevan a cabo en el departamento es la 
tarea de gestionar y realizar proyectos. Estos proyectos se realizan mediante 
un proveedor y cuentan con distintas fases a lo largo de su tiempo de vida.   
 
El origen del proyecto se puede dividir en dos necesidades. Por una parte, la 
necesidad de implantar un modelo de gestión de los evolutivos que se le 
solicitan al departamento. Tras un análisis se ha detectado que, debido a un 
cambio de proveedor, se ha descontrolado la entrega de evolutivos en el 
sentido de que existe un exceso de retrasos en éstos, debidos a una lentitud en 
diferentes puntos del ciclo de vida del evolutivo. Por otra parte, tras un análisis 
previo, se observó que, debido al elevado número de proyectos que se realizan 
en el departamento, no se tenía un control exhaustivo del desarrollo de éstos y 
los proyectos se acababan con exceso de coste o con retrasos en las fechas 
de entrega, lo cual originó la necesidad de crear un método con el que 
gestionar cada proyecto. 
 
Cada PM (Project Manager) conoce el estado de sus proyectos y de sus 
aplicaciones, pero no hay una visión global en el departamento. Esta forma 
descentralizada de trabajar puede ocasionar que se ralenticen trabajos y haya 
entregas tardías o con exceso de coste. 
 
Para mejorar el apartado operativo del departamento de sistemas, se plantean 
varios puntos de partida sobre los que trabajar para realizar las mejoras que se 
desean. 
 
 El desarrollo de evolutivos varía en función del proveedor de la 
aplicación sobre la que se da servicio, el área afectada y otros 
condicionantes. 
 Actualmente simplemente existe un proceso de priorización y consulta 
de evolutivos, pero no uno automatizado de gestión de éstos. 
 Actualmente no existe ningún proceso de gestión de proyectos que 
controle el avance de éstos. 
 No hay un proceso centralizado de control de entrega de documentación 
y fases. 
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 El análisis de tal cantidad de información en cuanto a evolutivos se lleva 
manualmente, mediante el uso de la herramienta interna llamada 
Geyser, la cual es la encargada de centralizar la información de los 
evolutivos. En el caso de proyectos, también se lleva manualmente 
mediante el uso de EPM (Enterprise Project Management), una 
herramienta interna de SEAT para el seguimiento de proyectos. No hay 
posibilidad de tener visión global en ningún caso. 
 Estos procesos manuales suponen una gran inversión de tiempo por 
parte de los responsables involucrados en este proceso y puede haber 
errores, amén de no permitir un análisis a un nivel más general. 
 Esta inversión de tiempo en estas tareas implica un coste para la 
empresa y una disminución de la calidad en otros campos.  
 El departamento se da cuenta de un retraso o un exceso de coste 
cuando ya ha ocurrido, lo cual no permite actuar con antelación para 
evitar éstos problemas. 
 No hay informes de estado elaborados desde el departamento a nivel de 
evolutivos, ni a nivel de proyectos. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
2.1. Objetivos y beneficios del proyecto 
 
Como primer objetivo del proyecto tenemos el de mejorar la gestión de los 
proyectos y de los evolutivos del departamento de la empresa. Muchos 
procesos de la realización de proyectos y de evolutivos pueden mejorarse con 
el fin de reducir los tiempos de resolución y adelantarse a fases de proyecto 
problemáticas para reducir costes y sobretiempos.  
 
Otro objetivo es el de monitorizar los procesos del departamento con el fin de 
detectar problemas o mejoras potenciales. Para llevar a cabo este objetivo se 
implantará un cuadro de mandos para el seguimiento de cada gestión. 
Además, este cuadro de mandos servirá para elaborar distintos informes que 
se quieran presentar internamente 
 
El proyecto abarca varios puntos, entre ellos, el análisis de la situación actual, 
metodologías para la recopilación y realización de información necesaria para 
los cuadros de mando, elaborar estas herramientas e implantar los procesos 
que se definan de forma que se mejoren las distintas gestiones del 
departamento.  
 
Además, todas las tareas que se realicen durante el proyecto se deben 
documentar con el fin de que se pueda dar continuidad al proyecto.  
 
Los objetivos principales demandados por el departamento son:  
 
 Revisión del proceso actual de gestión de proyectos y propuesta de 
mejora para introducir las herramientas a crear. 
 Creación de una herramienta de gestión de proyectos y de una 
herramienta de gestión de evolutivos. 
 Estandarización del modelo de gestión de proyectos y adaptación al 
modelo consorcial de las fases que debe tener un proyecto. 
 Estudio y análisis de malas prácticas y carencias en proyectos y 
evolutivos. 
 Ideas de mejora y aplicación de éstas para corregir lo analizado en el 
punto anterior. 
 Estudio de los próximos pasos que se deberían seguir. 
 
Otros objetivos derivados son:  
 
 Estandarizar las fases con las que consta un proyecto y realizar una guía 
de los documentos necesarios en cada fase a lo largo de la vida de un 
proyecto, alineándolo con la metodología interna de SEAT y la del 
consorcio. 
 Mostrar desviaciones en costes y fechas en el ámbito de proyectos, así 
como también el grado de avance y las entregas realizadas. 
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 Mostrar, en la parte de evolutivos, retrasos en éstos, cuáles hay en 
curso, en qué estado están, quien es responsable y diversos análisis 
más. 
 Detectar fases problemáticas para el ámbito de proyectos y proponer 
ideas de mejora en éstas, así como también detectar estados 
problemáticos en el ámbito de evolutivos y proponer mejoras y 
metodologías que agilicen su correcta realización. 
 
Se esperan unos beneficios gracias al cumplimiento de estos objetivos: 
 
 Generación de informes de estado internos de forma semiautomática. 
 Ahorro de tiempo y dinero. 
 Análisis de datos para un servicio mejor y más fácil. 
 Mejorar la calidad de los datos presentados (reducción de los errores 
surgidos por imputar datos manualmente). 
 Mejor coordinación con los proveedores. 
 
 
2.2. Alcance del proyecto 
 
Seguidamente se define qué queda dentro del alcance del proyecto. Cualquier 
otro punto que se realice durante el proyecto y no esté incluido a continuación, 
se tratará de una mejora voluntaria pero no obligatoria para la realización del  
proyecto con éxito. 
 
 Complementar y establecer una metodología estándar para la 
realización de proyectos y para la recopilación y presentación de 
información (a parte de la que tiene SEAT).  
 Crear un Cuadro de Mandos interno para la gestión de proyectos y otro 
para la gestión de evolutivos.  
 Documentar todo el proceso.  
 Automatizar y sistematizar la recopilación de datos.  
 Medición del estado del servicio al empezar este proyecto y seguimiento 
para determinar resultados.  
 Traspaso a siguiente PM.  
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CAPÍTULO 3. SEAT Y EL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS  
 
3.1. SEAT S.A. 
 
SEAT S.A. (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) es un fabricante 
de automóviles español fundado el 9 de mayo de 1950 por el Instituto Nacional 
de Industria (INI), el extinto holding industrial del Estado.  
 
Es una empresa dinámica, con un espíritu joven que apuesta por el diseño y 
que busca constantemente el placer de conducir. La marca representa la fusión 
entre la precisión y la calidad para disfrutar de la tecnología. Fundada hace 
más de 60 años e integrada desde 1986 en el Grupo Volkswagen, actualmente 
es una compañía subsidiaria del grupo alemán, junto a Audi, Bentley, Bugatti, 
Porsche, Lamborghini, y Škoda. SEAT se posiciona en el mercado y en el 
Grupo Volkswagen como un fabricante con perfil juvenil y deportivo. A su vez, 
dentro del grupo, la marca SEAT se ha desarrollado como un conjunto de 
compañías subsidiarias (Grupo SEAT) siendo 'SEAT, S.A.' la compañía matriz. 
 
SEAT alcanzó en 2014 un volumen de negocio de 7.497 millones de euros, el 
más alto de su historia, con unas ventas totales de 390.505 unidades, un 10% 
más que en 2013, y una producción de 442.677 vehículos en Martorell, la cifra 
más alta desde 2002. 
 
El año 2016 arranca con fuerza y la compañía presenta en el Salón del 
Automóvil de Ginebra el SEAT Ateca. Este nuevo modelo, incluido en un 
segmento que está experimentando un gran crecimiento en los mercados, 
quiere consolidarse como el tercer pilar en la gama de producto de la 
compañía, junto al Ibiza y el León. El éxito del León ha llevado al modelo a 
situarse, por primera vez en su historia, como el más vendido de la marca, por 
delante del Ibiza. 
 
La compañía dispone de una red comercial sólida y exporta más del 80% de 
sus vehículos a 75 países entre los que destacan Italia, Francia, Alemania o 
México. 
 
 
3.2. Organigrama de SEAT 
 
Para concretar el alcance de este proyecto es necesario explicar el 
organigrama de la empresa. En lo más alto de la jerarquía encontramos al 
presidente, Luca de Meo. Después, la estructura se divide en 7 
vicepresidencias: compras, finanzas y organización, comercial, centro técnico 
SEAT, producción, relaciones gubernamentales e instituciones entre SEAT y 
Grupo Volkswagen España y RRHH. 
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Fig. 3.1 Organigrama presidencia SEAT 
 
Solo se analizará el departamento F, o finanzas y organización, donde se han 
realizado las prácticas correspondientes y el proyecto de final de grado debido 
a la extensión de todas las diferentes presidencias.  
 
Dentro de esta vicepresidencia se encuentran las áreas de Controlling (FC), 
Gestión y Planificación Financiera (FG), Tesorería (FT), Impuestos y Aduanas 
(FI), Administración (FA), Organización (FO) y Tecnologias de la información y 
Sistemas (FS). 
 
 
 
 
Fig. 3.2 Organigrama de finanzas y organización 
 
3.2.1. Tecnologías de la información y Sistemas (FS) 
 
Su función es la de ocuparse de lo relacionado con la informática y el soporte 
de los software de la empresa. Además se encarga de gestionar proveedores y 
servicios aportados a la empresa. Esto se realiza coordinando y controlando la 
ejecución e instalación de proyectos informáticos. 
 
Otras funciones son valorar en términos económicos y de servicio, qué aportan 
los proveedores a la empresa y asegurarse que tanto los objetivos de los 
contratos como los de la empresa van alineados con los objetivos de ésta. 
 
El trabajo que conllevan estas funciones se divide en varios departamentos, 
cada uno cubre un área de negocio distinta de la empresa. 
 
 FS-2 –  IT-Governance: encargado de la gestión de FS’s y de los planes 
de inversiones. 
 FS-3 – Procesos y Sistemas de Desarrollo del Producto: dan soporte a 
los sistemas de diseños de coches y procesos de producción. 
 FS-4 – Procesos y Sistemas de Producción y Logística: dan soporte a 
todos los sistemas relacionados con la fabricación de coches. 
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 FS-5 – Procesos y Sistemas SPK: que se encarga de dar soporte a los 
sistemas de las áreas comerciales. 
 FS-6 – Procesos y Sistemas de las Áreas de Gestión: la explicación 
detallada se encuentra a continuación. 
 FS-7 – Gestión de Arquitectura e Infraestructura: departamento de IT 
Services. 
 
3.2.2. Introducción a FS-6 
 
FS6, también conocido como Procesos y Sistemas de las Áreas de Gestión, se 
encarga de dar soporte y servicio a los sistemas de información de las áreas 
citadas anteriormente. 
 
No obstante, dentro del propio departamento de FS6 se encuentran diferentes 
secciones y responsabilidades. Estas son: Presidencia, RRHH, Compras y 
Finanzas y Controlling. El organigrama de FS6 sería el siguiente: 
 
 
PIO SUP
Ester Torres
Finanzas y 
Controlling
Daniel Vallejo
RRHH ComprasPresidencia
Alejandro Ríos Eduardo Tabares Juan Carlos Moyano
Finanzas
Ricardo de Alfonso
Finanzas
Victor Cejudo
 Controlling
Jordi Sánchez
Controlling
Pep Pairolo
BI
Antonio Carrió
RRHH
Marta Monfort
RRHH
Jose Fernández
Compras
Jose Belmonte  
 
Fig. 3.3 Estructura organizativa FS-6 
 
FS-6 se compone de 4 subdivisiones dependiendo del área a la cuál dan 
servicio:  
 
 Finanzas y Controlling: da soporte al área de Organización y Finanzas: 
Administración, Impuestos y Aduanas, Tesorería, GRC y Planificación 
Financiera y Controlling.  
 RRHH: da soporte al área de Recursos Humanos y al módulo FA-1 de 
administración (Nóminas).  
 Presidencia: da soporte al área de Presidencia.  
 Compras: da soporte al área de Compras.  
 
Las prácticas se realizaron dentro del departamento FS-6, impulsado por el 
grupo de Finanzas y Controlling, el cual es liderado por Daniel Vallejo. Gran 
parte del mismo está enfocado sobre todo a este departamento (el cual 
denominamos FS-6/1), aunque también tiene en cuenta FS-6 en conjunto. 
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CAPÍTULO 4. SITUACIÓN INICIAL  
 
4.1. Gestión de proyectos 
 
Se parte de una situación en la que los proyectos se controlan y gestionan 
mediante el uso de la herramienta EPM. Esta herramienta consiste en un 
sistema en el que se almacenan proyectos e iniciativas de la empresa, 
divididos por sus departamentos y PM (Project Manager) correspondientes. La 
herramienta contiene información tal como importes, entregas, facturación, etc.  
 
 
 
 
Fig. 4.1 Ejemplo de EPM 
 
Además de ésta, se tiene también la página de la PMO (Project Management 
Office), en la que se pueden ver varias fases muy básicas de los proyectos y 
alguna documentación a entregar, pero no toda la necesaria. 
 
Los principales problemas de estas herramientas son: 
 
 No se tienen unas fases correctamente establecidas y marcadas que 
permitan controlar en qué punto del proyecto nos encontramos. 
 Al no tener fases claramente marcadas, no se tiene una buena 
repartición de la documentación necesaria a lo largo del proyecto y 
tampoco se tiene información de en qué punto es necesario cada 
documento. 
 No permite tener un seguimiento de los retrasos que se produzcan en 
las entregas y superación de fases. 
 No existe la posibilidad de saber los sobrecostes o beneficios que se 
están teniendo en un proyecto. 
 Al no poder medir dichos parámetros, no se pueden detectar focos 
causantes de problemas y retrasos, lo cual impide poder actuar con 
antelación y que se encuentren los problemas de golpe. 
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4.2. Gestión de evolutivos 
 
Se parte de un escenario en el que se hace uso de dos herramientas. 
 
Por un lado tenemos Geyser, la cual se utiliza para subir todos los evolutivos 
que son necesarios realizar y esto se hace estableciendo una prioridad de 
realización. De ésta es de donde se extraen los ficheros semanales necesarios 
para la herramienta de gestión de evolutivos. Cada AM (Application Mangager) 
puede ver que evolutivos tiene en la herramienta y avanzar los estados de 
éstos según se van realizando. Un evolutivo cuenta con varios estados: 
 
 
 
 
Fig.4.2 Estados de Geyser 
 
 Open: estado base de un evolutivo, cuando se crea está en este estado. 
 Effort Estimation: es responsabilidad del proveedor, en éste se realiza la 
valoración del evolutivo en cuanto a horas necesarias y fecha de 
entrega. 
 Effort Acceptance: aceptación por parte de AM de la valoración hecha 
por el proveedor. 
 AMS Check and Budget control: comprobación de que las horas no 
superen las restantes disponibles para esa aplicación. 
 PIO Delivery: estado de transición para aprobar la entrega. 
 Development: desarrollo del evolutivo por parte del proveedor. 
 Development Validation: validación por parte del cliente del desarrollo 
realizado, es decir, comprobación de que cumpla lo solicitado. 
 Hold: estado de congelación de un evolutivo, si por lo que sea se debe 
parar el desarrollo, se pone en este estado. 
 Discarted: cuando un evolutivo es clonado, o se ha visto que no es 
viable o necesario se descarta. 
 Sonar Check: aquellos evolutivos que lo requieran deben pasar una 
comprobación de código. 
 Closed: estado final del evolutivo una vez ya se ha cerrado. 
 
 
Situación inicial   11 
Además de Geyser, se utiliza otra herramienta para poder observar que 
evolutivos tienen abiertos cada AM y como se encuentran, además de permitir 
una priorización de éstos mediante unas plantillas que cuentan con preguntas. 
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Lista Requests XLS + JIRA
FO-6
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Prioridades) 
Peticionario
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Informe
FO-6
(00) Define 
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FO-6
Exporta
De JIRA
Geyser_Histórico.xlsx
Histórico_Área.xlsx Histórico_Interno.xlsx
Obtiene Informe
FO-6
Obtiene Informe
 
 
Fig.4.3 Relación de ficheros de la herramienta de priorización 
 
El peticionario rellena una plantilla con información necesaria para la creación 
del evolutivo y contestando unas preguntas que asignan una prioridad. Una vez 
hecho esto, el AM debe rellenar un cuestionario aparte sobre ese evolutivo con 
otras preguntas distintas que asignan la prioridad definitiva. Estas prioridades 
se calculan mediante un fichero en el que están puntuadas las preguntas según 
las respuestas. Toda esta información se centraliza en el “Inventario de 
Trabajos”, en el cual se ve un resumen de los evolutivos abiertos. Todo 
evolutivo pedido es subido a Geyser. En conjunto con este inventario interno 
del departamento, también se proporciona un fichero similar pero con menos 
información para que los peticionarios del área puedan ver como se encuentran 
sus evolutivos. Además de éste, se cuenta con un histórico para ver que 
evolutivos han sido descartados y cuáles se han cerrado. 
 
Los principales problemas de estas dos herramientas son: 
 
 No se puede saber que retrasos hay y de quién es responsabilidad el 
retraso en ese momento. 
 Falta de visión global. 
 No permiten obtener los reports gráficos que el departamento necesita. 
 Al no poder realizar estudios exhaustivos no se pueden obtener ideas de 
mejora. 
 Difícil alinear información con el proveedor. 
 Falta de orden en la realización de evolutivos. 
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CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ha planificado utilizando las propias metodologías desarrolladas 
a lo largo del mismo. Esto significa que se ha utilizado la propia herramienta 
creada para realizar seguimiento de proyectos para realizar el mismo. 
 
Se ha utilizado todo tipo de documentación oficial necesaria y se ha planificado 
como un proyecto más de la empresa, utilizando documentos tales como 
“Project Plan” (Fig. 5.1) y “Project Template” para gestionar bien las entregas 
de documentos y el desarrollo por fechas del proyecto. 
 
Para ver el plan de entregas realizado para el proyecto (Project Template) 
consultar el anexo A “Planificación del proyecto”, en el cual se puede observar 
una tabla con toda la documentación creada y las fechas y plazos que se 
establecieron. 
 
Además de la tabla, en paralelo se realizó un esquema más gráfico de hitos 
importantes del proyecto para las distintas presentaciones que se fueron 
realizando. 
 
 
 
 
Fig. 5.1 Planificación de hitos importantes 
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CAPÍTULO 6. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
 
6.1. Descomposición del sistema 
 
 
CMM
Extracción de datos
EPM
PM
Rellena matriz de proyecto
Proveedor PM
Se actualiza
información
del proyecto
Área
Aporta
información 
del proyecto
Aporta
información 
del proyecto
Extracción de 
información manual
7 Magníficos
BBDD
Se trata la info de la BBDD
para varias funcionalidades
Detalle
Cuadro de 
Mandos
Resumen
 
 
Fig. 6.1 Descomposición del funcionamiento de los 7 Magníficos 
 
Contamos con varios sistemas que participan en el correcto funcionamiento. 
 
En primer lugar contamos con EPM, herramienta de la compañía en la que se 
tiene un seguimiento de los proyectos e iniciativas existentes, además de la 
facturación, documentación, etc. El PM va actualizando la información del 
proyecto periódicamente. En el caso de nuestro sistema, esta herramienta se 
utiliza como soporte para comprobar o buscar fechas de cierre de fases y 
presupuestos 
 
CMM (Capability Maturity Model) es una de las herramientas creadas en el 
proyecto. Es una matriz que rellena el PM con información sobre su proyecto 
tal como el grado de avance, es decir, qué fases ha superado, documentación 
finalizada, fechas, sobrecostes, etc. 
 
En los 7 Magníficos, otra de las herramientas creadas, se recopila la 
información de todas las matrices existentes y se almacena en una pestaña 
que hace de base de datos y, a partir de ésta, obtenemos diversa información. 
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6.2. Herramienta de gestión de proyectos: CMM 
 
CMM (Capability Maturity Model) es el nombre que recibe la herramienta 
creada para llevar un seguimiento individual de cada proyecto. En ella cada PM 
crea una matriz con su proyecto en la cual informa de diversos datos de éste y, 
de esa forma, se puede realizar un seguimiento de fases, entregas, 
documentación y costes. 
 
6.2.1. Origen de la idea 
 
Todo surge de la necesidad de utilizar una metodología estándar a la hora de 
seguir la vida útil de un proyecto. Para seguir un estándar del consorcio, se 
decidió estudiar la metodología IT-PEP que utiliza el grupo Volkswagen, esta 
metodología consta de una serie de fases que se van completando conforme 
se superan unos hitos necesarios. 
 
 
 
 
Fig. 6.2 IT-PEP 
 
Consensuándolo con el equipo mediante diferentes reuniones, se fueron 
adaptando y alineando las fases con la forma de trabajar del equipo y se fueron 
alineando también con las fases de la PMO correspondientes a un proyecto. 
 
 
 
 
Fig. 6.3 Fases de la PMO 
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Así pues, se llega a una forma final en la que tenemos siete fases con sus 
correspondientes hitos. 
 
 
 
 
Fig. 6.4 Fases de la CMM 
 
Entrando en detalle, cada fase tiene un hito que requiere de unos entregables 
para ser completada: 
 
 Pre-Clarification: fase de iniciativa en la que se explica la necesidad y 
una estimación del coste. Se completa con el hito SZ (Initiation 
Approval), momento en el que el proyecto pasa de ser iniciativa a ser 
proyecto en sí. 
 Order Clarification: fase en la que se detallan los requerimientos del 
proyecto, se explican al proveedor para poder recibir ofertas y se obtiene 
el presupuesto para el proyecto. Se completa con el hito AF (Order 
Approval), momento de la obtención de la autorización ejecutiva. 
 Business Conception: fase en la cual se le explica al proveedor los 
requerimientos y se presenta al área en el KickOff. Se completa con el 
hito KE (Concept Approval), momento en el que se obtiene la firma del 
pliego de requerimientos detallados/Análisis del cliente.  
 Design: Elaboración detallada de los objetivos (requerimientos) a 
realizar.  Se completa con el hito DE (Design Approval), momento de la 
aprobación de los documentos de diseño funcional y técnico. 
 Development & Testing: Ejecución del sistema y testeo de éste. Se 
completa con el hito SF (Solution Approval)  equivalente a la aprobación 
UAT (User Acceptance Testing) por parte del cliente. 
 Solution Introduction: Se efectúa el Roll-out (lanzamiento) del sistema y 
se pasa a productivo. Se realiza la formación de usuarios. Se completa 
con el hito SOO (Start of Operation), que equivale al Go-Live del 
proyecto, momento en el que se implementa. 
 Stabilization: En estabilización se traspasa la responsabilidad a servicio 
y operación. Se completa con el hito PA (Project Closure)  momento en 
el que se obtiene la firma del informe de cierre, se tiene la transición 
realizada y finaliza el soporte post-arranque. 
 
6.2.2. CMM (Capability Maturity Model) 
 
Pestaña principal de la plantilla de la matriz. En ella se cuenta con un resumen 
del avance del proyecto en cuanto a documentación y de información inicial 
necesaria, amén de fechas y costes de cada fase. 
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Al crear un proyecto con la CMM se requiere informar varios campos 
obligatorios: 
 
 Nombre: nombre del proyecto a crear. 
 Código: código asignado en EPM a este proyecto. 
 Project Manager: nombre del jefe del proyecto. 
 Fecha Inicio: fecha en la que el proyecto ha empezado a serlo. 
 Fecha fin estimada: fecha en la que se estima que se finalizará el 
proyecto. 
 Área: área para la cual se realiza el proyecto. 
 Descripción del proyecto: breve explicación sobre qué trata el proyecto. 
 
Cada fase cuenta con sus respectivas tareas necesarias y documentación 
obligatoria para poder seguir avanzando con la realización del proyecto. 
 
Se ha consensuado con varios departamentos en qué puntos quieren tener 
participación y se ha analizado cada tarea/documento para ver con quien se 
tiene que ir de la mano en las reuniones y, además, si se requieren firmas en 
los diferentes entregables. 
 
Mediante el uso de cuadros se ha indicado en cada tarea/documento quien 
tiene que participar de alguna forma, ya sea el área, AMS (Application 
Maintenance Services), infraestructura, etc. 
 
 
 
 
Fig. 6.5 Ejemplo de tarea/documento 
 
Para ver una imagen de la matriz principal consultar el anexo B.2.1, “CMM”.  
 
6.2.3. Pestañas que conforman los 7 hitos 
 
En la CMM será necesario informar para cada fase la fecha estimada en la que 
se finalizará y la fecha real en la que fue finalizada. Además también se deberá 
informar el presupuesto estimado y aprobado (fases 1 y 2) y se deberá informar 
de los sobrecostes/beneficios en las otras fases. 
 
 
 
 
Fig. 6.6 Ejemplos de campos a rellenar para fechas y costes 
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Cada fase cuenta con sus respectivas tareas necesarias y documentación 
obligatoria para poder seguir avanzando con la realización del proyecto. 
 
Entrando en detalle en cada fase se puede indicar el grado de avance de cada 
tarea/documento, así como también se puede indicar, mediante el uso de 
semáforos, la sensación que se tiene con respecto al avance del documento, 
es decir, podemos observar de un simple vistazo los documentos 
problemáticos que se tienen en el proyecto. También se cuenta con links que 
llevan a las carpetas o páginas que contienen las plantillas de los distintos 
documentos a rellenar. Hay algunos documentos que por el momento no 
cuentan con una plantilla oficial, así como tareas que no requieren plantilla. 
 
 
 
 
Fig. 6.7 Ejemplo de una fase detallada 
 
6.2.4. RASCI 
 
Una RASCI es una matriz de asignación de responsabilidades la cual cuenta 
con cinco roles distinguidos: 
 
 Responsible (R): responsable de realizar la tarea. 
 Accountable (A): responsable de que la tarea se realice. Sólo puede 
haber un responsable de que la tarea sea realizada por los R. 
 Support (S): recursos asignados a R para realizar la tarea. 
 Consulted (C): posee alguna información o capacidad necesaria para la 
realización de la tarea. 
 Informed (I): a este rol se le debe informar sobre el avance y los 
resultados de la tarea. 
 
Con la creación de la RASCI se sabe en qué tarea/documento participa cada 
uno de los entes del proyecto y cuál es su grado de participación. 
 
 
 
 
Fig. 6.8 Ejemplo de RASCI 
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En el caso de la herramienta, para cada documento o tarea perteneciente a 
cada fase, se indica el rol de FS-6, de AMS y del área. 
 
6.2.5. Garantías 
 
Al terminar la fase 7 (Stabilization) se ha incorporado una tarea llamada 
“Garantías”. 
 
Al pulsar en ella nos lleva a una pestaña en la cual debemos informar tres 
campos distintos: 
 
 Fecha productivo: fecha en la que el proyecto fue subido a producción. 
 Qué sube a productivo: que herramienta, sistema, proyecto se sube a 
productivo. 
 Fecha fin garantía: fecha en la que se acaba el periodo de garantía 
 
 
 
 
Fig. 6.9 Pestaña de garantías 
 
 
6.3. Herramienta de gestión de proyectos: 7 Magníficos 
 
El nombre que recibe la herramienta es debido a que se cuentan con siete 
fases a lo largo de la realización del proyecto. Por este motivo se hizo un símil 
con la película “Los 7 Magníficos”. 
 
6.3.1. Menú 
 
Para empezar, al abrir la herramienta, nos encontramos con un menú en el que 
podemos escoger diversas funcionalidades. 
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Fig. 6.10  Menú 
 
Cada botón tiene una función y lleva a una pestaña distinta. A continuación se 
explicarán una a una las diferentes funciones. 
 
6.3.2. BBDD 
 
La herramienta 7 magníficos cuenta con varias pestañas de recogida de datos 
para luego tratarlos y analizarlos con diferentes gráficos en un cuadro de 
mandos. 
 
Éstas pestañas de recogida de datos son las llamadas “BBDD”, “BBDD2015”, 
etc. En “BBDD” tenemos la información general de todos los diferentes 
proyectos recogidas a modo de base de datos, con el grado de avance de la 
documentación de las fases, semáforos que indican retrasos, departamento al 
que pertenecen, año del que son, cuándo fueron actualizados, etc. 
 
 
 
 
Fig. 6.11  Fragmento de BBDD 
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El botón “Actualizar BBDD” sirve para actualizar todos los proyectos a partir de 
la información de las diferentes “CMM”. Cada proyecto cuenta con un 
hipervínculo en el “Código Proyecto” que abre su CMM por si hay que revisar 
alguna información. 
 
6.3.3. Resumen 
 
Con esta funcionalidad se puede consultar un resumen de los proyectos 
existentes, con diversa información global de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
Fig. 6.12 Fragmento ejemplo de "Resumen” 
 
La información se muestra en distintos campos: 
 
 Código del proyecto: código que tiene asignado el proyecto. 
 Nombre del proyecto. 
 AM: Application Manager responsable del proyecto. 
 Cliente: área hacia la que va destinado el proyecto. 
 Presupuesto: dinero del que se dispone para realizar el proyecto. 
 Beneficio/Sobrecoste: suma de los distintos beneficios/sobrecostes que 
ha habido en el proyecto a lo largo de las fases. 
 Beneficio/Sobrecoste (%): igual que el anterior pero con porcentajes. 
 Overtime: variación de días que tiene o ha tenido el proyecto con 
respecto a la fecha de entrega estimada, es decir, se compara la fecha 
de la última fase reportada con la fecha final estimada de entrega del 
proyecto. 
 Overtime (% sobre la duración total del proyecto): con respecto a lo que 
se tenía pensado que iba a durar el proyecto, variación en porcentaje de 
la duración final de éste. 
 Fase: fase actual en la que se encuentra el proyecto. Esto se sabe 
mirando cual es la última fase que se ha completado al 100%. 
 Actualizado a fecha: indica cual es el último mes en el que se ha 
actualizado la matriz del proyecto. 
 Año: indica el año en el que se ha realizado, se está realizando o se va a 
realizar el proyecto. 
 Departamento: indica a que departamento pertenece este proyecto. 
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6.3.4. Detalle 
 
En esta pestaña cada PM puede observar el estado de sus proyectos con 
detalle.  
 
 
 
 
Fig. 6.13 Fragmento de ejemplo de la pestaña "Detalle" 
 
Se tiene un menú desplegable en la parte superior en el cual se elige el PM del 
cual se quieren consultar sus proyectos y se muestran tantas tablas como 
proyectos tiene con distintos campos e información. 
 
Cuenta con los campos importantes de cada fase contemplados en la base de 
datos principal y, además, contiene información resumen del proyecto en sí: 
 
 Beneficio/Sobrecoste: realiza una suma de los beneficios/sobrecostes 
del proyecto. 
 Overtime: días que se ha retrasado el proyecto, mirando la última fecha 
real indicada frente a la fecha actual. 
 Proveedor: proveedor con el cual se está realizando el proyecto. 
 Fase del proyecto: fase en la que se encuentra el proyecto actualmente. 
Esto lo detecta mirando cual es la última fase completada. 
 
6.3.5. Maestro 
 
Pestaña para introducción de información manual, solo necesaria para el que 
mantenga la aplicación. En ella se introducen los distintos datos necesarios 
para el correcto funcionamiento de algunas fórmulas de la herramienta. 
 
Estos datos informados son: 
 
 Nombre y departamento del PM 
 Número total de PMs 
 Código, año de imputación y fecha de actualización de cada proyecto 
 
6.3.6. Cuadro de Mandos 
 
Esta pestaña es un cuadro de mandos en el que se pueden observar diversos 
gráficos:  
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 Proyectos finalizados vs en curso: muestra un gráfico circular con el nº 
de proyectos finalizados y los que todavía están en cuso. 
 Proyectos con/sin overtime: gráfico en el que se puede observar el nº de 
proyectos que han tenido overtime o no, divididos entre los que han sido 
finalizados y los que aún están en curso.  
 Proyectos con/sin sobrecoste: igual a la anterior pero en este caso 
relacionada con los costes del proyecto, es decir, muestra si ha habido 
sobrecoste o no. 
 Fases OnTime vs. OverTime: muestra, por cada fase de un proyecto, el 
nº de proyectos que han tenido overtime en esa fase y los que no han 
tenido.  
 Fases OnTime vs. OverTime (%): igual que la anterior pero en 
porcentajes. 
 Nº proyectos por fase: muestra el nº de proyectos que hay actualmente 
en cada una de las fases de un proyecto. 
 
Se pueden aplicar diversos filtros a los gráficos para obtener información más 
concreta. Filtros tales como: año de proyecto, departamento, Project Manager 
que realiza el proyecto, nombre del proyecto y cliente del proyecto. 
 
También cuenta con varios campos adicionales de información, los cuales, al 
igual que los gráficos, varían según el filtro aplicado: 
 
 Nº proyectos gestionados: se trata del número total de proyectos 
existentes en ese momento. 
 Nº proyectos por persona: número medio de proyectos existentes por 
persona. 
 Presupuesto por persona: media de presupuesto por persona. 
 
 
 
 
Fig. 6.14 Cuadro de Mandos 
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CAPÍTULO 7. HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE 
EVOLUTIVOS 
 
7.1. Descomposición del sistema 
 
 
Geyser
Excel 
Evolutivos
Extrae Datos
ÁreaProveedor AM
Creación de Evolutivos
AM/Área/Proveedor
Obtiene 
Report
 
 
Fig. 7.1 Descomposición del funcionamiento del Excel de evolutivos 
 
Este sistema utiliza información obtenida de Geyser, una herramienta en la cual 
se suben y gestionan los diferentes evolutivos que se han de realizar. En los 
evolutivos participan el Application Manager, el proveedor y el área. 
 
La información de Geyser se extrae en forma de Excel y se utiliza en la 
herramienta para tratarla de la forma que sea necesaria según la funcionalidad 
que se necesite. 
 
De la herramienta se obtienen reports para el PM, para el área o para el 
proveedor. 
 
 
7.2. Menú 
 
Para empezar, al abrir la herramienta nos encontramos con un menú en el que 
podemos escoger diversas funcionalidades. 
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Fig. 7.2 Menú 
 
Contamos con diversos menús desplegables que nos permiten elegir entre AM, 
Departamento y Proveedor, para luego mostrar información sobre lo escogido 
en cada funcionalidad. 
 
Cada botón tiene una función y lleva a una pestaña distinta. A continuación se 
explicarán una a una las diferentes funciones. 
 
 
7.3. Ver fichero Geyser 
 
Muestra la pestaña “Report_Actual” en la que se almacena la información del 
fichero de Geyser que se está utilizando actualmente. 
 
 
 
 
Fig. 7.3 Fragmento de la pestaña "Report Actual" 
 
Sirve a modo informativo y por si es necesario comprobar algún dato más 
concretamente, además de para coger la información a tratar en las macros. 
 
 
7.4. Actualizar fichero Geyser 
 
Actualiza el fichero que se utiliza para recopilar datos. Este nuevo fichero 
sustituye al existente en la pestaña “Report Actual”. 
Herramientas para la gestión de evolutivos   25 
7.5. Evolutivos por status 
 
7.5.1. Status general 
 
Muestra la pestaña “Status”, la cual contiene el número de evolutivos que hay 
actualmente por estado para tener una visión global de donde hay acumulados 
más evolutivos. 
 
Muestra los datos en dos tipos de gráficos: 
 
 Gráfico de barras con número de evolutivos por estado. 
 Gráfico circular con el porcentaje y el número de evolutivos por estado. 
 
 
 
 
Fig. 7.4 Gráfico de la pestaña "Status" 
 
También podemos encontrarnos una tabla en la cual se muestra, 
individualmente para cada evolutivo, información de distintos campos. 
 
 
 
 
Fig. 7.5 Tabla de la pestaña "Status" 
 
 App: aplicación de la que forma parte este evolutivo. 
 AM: Application Manager responsable del evolutivo. 
 Key: código del evolutivo en Geyser. 
 Status: estado en el que se encuentra el evolutivo. 
 Prioridad: prioridad que tiene asignada el evolutivo en Geyser. 
 Summary: descripción del evolutivo en Geyser. 
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Esta tabla aplica a la mayoría de funcionalidades, en algunas tiene algún 
campo extra que será explicado en su punto en cuestión. 
 
7.5.2. Abiertos por mes 
 
Muestra la pestaña “EvosNuevos” en la cual encontramos información de los 
evolutivos que se han ido abriendo. Esta información la encontramos en forma 
de un gráfico de columnas que muestra, por cada mes, cuantos evolutivos se 
han ido abriendo a lo largo de los años. 
Fig. 7.6 Evolutivos abiertos por mes 
La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Est/Req Date: fecha en la que se debe subir a producción el evolutivo. 
En evolutivos que aún no han sido valorados, la fecha que impera es la 
“Requested Date”, en el caso de evolutivos ya valorados esta fecha es la 
“Estimated Date”. 
 Año: indica el año del campo Est/Req Date. 
 Mes: indica el mes del campo Est/Req Date. 
 
7.5.3. Cerrados por mes 
 
Esta pestaña muestra información de aquellos evolutivos que se han ido 
cerrando. La información se muestra de varias formas en diversos gráficos ya 
que interesa poder analizar con más detalle estos evolutivos. 
 
Los dos tipos de gráfico que se pueden encontrar son: 
 
 Gráfico que muestra el número de evolutivos cerrados por meses a lo 
largo de los años. 
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Fig. 7.7 Evolutivos cerrados por meses dentro de la pestaña "EvosCerrados" 
 
 Varios gráficos, separados por años, que muestran el número de horas 
totales de los evolutivos que se han cerrado. Esta información se 
muestra separada por cada aplicación a la que corresponden los 
evolutivos. También está el equivalente pero con nº de evolutivos en 
lugar de horas. 
 
 
 
 
Fig. 7.8 Volumen de horas de los evolutivos cerrados en la pestaña 
"EvosCerrados" 
 
La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Horas Realizadas: muestra el número de horas que se han realizado en 
el caso de ese evolutivo. 
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7.6. Evolutivos en curso 
 
Los botones “En curso general”, “SEAT” y “Proveedor” muestran las pestañas 
“EnCurso”, "EnCurso_SEAT" o "EnCurso_Proveedor" respectivamente, en 
función de cuál de las tres funcionalidades se haya escogido. Se explican en 
conjunto estas tres funcionalidades ya que contienen el mismo tipo de 
información. La diferencia reside en que, en la funcionalidad del proveedor, se 
muestran aquellos evolutivos cuyos estados pertenecen al proveedor (Effort 
Estimation y Development), mientras que en la de SEAT se muestran los que 
no tienen ese estado y están en curso. En la general se muestran todos los 
evolutivos en curso. 
 
La información se divide en dos tipos de gráficos distintos: 
 
 Gráfico que muestro el nº de evolutivos en curso respecto al mes 
previsto de finalización. 
 
 
 
 
Fig. 7.9 Evolutivos en curso por meses en la pestaña "EnCurso" 
 
 Diversos gráficos que muestran los evolutivos en curso respecto al mes 
previsto de finalización pero separados por prioridades, dónde el orden 
de prioridades es: High > Medium > Mediun > Low. 
 
 
 
 
Fig. 7.10 Evolutivos en curso por meses separado por prioridades en la 
pestaña “EnCurso” 
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7.7. Seguimiento de retrasos 
 
7.7.1. Retrasos 
 
Muestra la pestaña “Retrasos” la cual contiene información sobre los evolutivos 
que llevan retraso respecto a la fecha estimada de finalización. Esta pestaña 
permite hacer un estudio de en qué estado se encuentra un evolutivo que tenga 
retraso, cuando se tendría que haber finalizado, a que tecnología corresponde, 
de que aplicación es, etc. 
 
Estos datos se muestran en distintos gráficos: 
 
 Gráfico que muestra el porcentaje de evolutivos que van con retraso 
actualmente versus los que van a tiempo, junto a otro gráfico que 
muestra, de los evolutivos en retraso, quien tiene la responsabilidad de 
dar el siguiente paso. 
 
 
 
 
Fig. 7.11 Retrasos y separación de retrasos por responsable 
 
 Gráfico que muestra el porcentaje de evolutivos que van con retraso 
actualmente versus los que van a tiempo pero, en este caso, separados 
por tecnología en la que se aplica este evolutivo (OPEN, SAP, DWH, 
HOST). 
 
 
 
 
Fig. 7.12 Retrasos separados por tecnología 
30  Reestructuración de la gestión de proyectos y evolutivos en FS-6 
Gracias a estos gráficos se puede observar cual es la situación actual en 
cuanto a tiempos y, en caso de ser necesario, meter la presión que toque al 
proveedor o al departamento que toque según el estado en el que se encuentre 
el evolutivo. 
 
La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún camp nuevo: 
 
 ¿Retraso?: indica si el evolutivo tiene retraso o no, comparando la fecha 
actual con el campo Est/Req Date. 
 Tejado: indica de quien es la responsabilidad de dar el siguiente paso en 
este evolutivo. Si el estado es “Effort Estimation” o “Development” el 
paso lo debe dar el proveedor, en caso contrario lo deberá dar SEAT. 
 Tech de Retrasos: muestra el tipo de tecnología de la aplicación de la 
que forma parte este evolutivo. Se aplica a los evolutivos que tengan 
retraso. 
 
7.7.2. Sin Cambios 
 
Muestra la pestaña “SinCambios” en la cual podemos encontrar cuanto tiempo 
hace que un evolutivo no ha tenido una actualización (ya sea un cambio de 
estado, un comentario, etc.). 
 
El tiempo que hace que no recibe una actualización un evolutivo se ha 
separado en varios márgenes: menor a cinco días, entre cinco días y un mes, 
entre un mes y tres meses y, por último, mayor a tres meses. El de menor a 
cinco días solo se contempla en el estado de “Effort Estimation” ya que, por 
contrato, está estipulado que las valoraciones deben realizarse en cinco días. 
 
Esta información se reúne toda en un gráfico de barras que muestra lo dicho 
anteriormente separado por estados. 
 
 
 
 
Fig. 7.13 Evolutivos que no han tenido cambios 
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La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Updated: muestra la fecha en la que el evolutivo tuvo la última 
actualización (ya sea un comentario, un cambio de estado, etc.). 
 Días Estancado: muestra cuantos días lleva estancado el evolutivo, 
comparando la fecha actual con la fecha updated. 
 Meses Estancado: muestra cuantos meses lleva estancado  el evolutivo, 
comparando la fecha actual con la fecha updated. 
 
7.7.3. Más de cinco días en effort estimation (>5D Effort Est.) 
 
Muestra la pestaña “>5DEffEst” en la que podemos encontrar los evolutivos 
que han superado los cinco días que se tiene por contrato para valorar un 
evolutivo. 
 
Esta información se muestra en un gráfico circular que muestra el porcentaje y 
el número de evolutivos que han superado este tiempo de valoración. 
 
 
 
 
Fig. 7.14 Evolutivos que llevan más de cinco días en Effort Estimation 
 
En este caso los retrasos de cinco días en la valoración solo se contemplarán 
para aquellos evolutivos que se encuentren en estado de “Effort Estimation”
  
La tabla con el desglose de evolutivos  (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Time Spend: indica las horas que ha estado el evolutivo en el estado 
“Effort Estimation”.  
 ¿>5 Días?: indica, en los evolutivos que están en “Effort Estimation”, 
cuáles han superado los cinco días de valoración estipulados por 
contrato. 
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7.7.4. Effort estimation global (Effort Est. Global) 
 
Muestra la pestaña “EffEst_Global”. En esta pestaña lo que encontramos es, en 
parte, similar a la que podemos encontrar en la de “>5DEffEst”. Contamos con 
el mismo gráfico que muestra el porcentaje y el número de evolutivos que han 
superado este tiempo de valoración. El cambio viene en que en este caso 
muestra la información para todos los evolutivos y tenemos información nueva. 
 
En este caso también podemos consultar un gráfico que muestra los evolutivos 
que han estado más de cinco días en “Effort Estimation” frente a los que han 
cumplido con los cinco días. 
 
 
 
 
Fig. 7.15 Más de cinco días en Effort Estimation por meses 
 
La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) de esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Fecha Abierto: indica la fecha en la que se abrió el evolutivo. 
 Año  Abierto: indica el año en la que se abrió el evolutivo. 
 Mes  Abierto: indica el mes en la que se abrió el evolutivo. 
 
7.7.5. Evolución semanal proveedor 
 
Muestra la pestaña de seguimiento correspondiente a cada proveedor en 
función del que se haya escogido en el menú desplegable. En caso de no 
escoger proveedor muestra un mensaje de advertencia de que no se ha 
escogido nada. 
 
Estos datos se muestran en distintos gráficos: 
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 Gráfico que muestra la evolución de los retrasos a lo largo de las 
semanas. 
 
 
 
 
Fig. 7.16 Evolución de los retrasos del proveedor a lo largo de las semanas 
 
 Gráfico que muestra la evolución de los retrasos en las valoraciones a lo 
largo de las semanas. 
 
 
 
 
Fig. 7.17 Evolución de los retrasos en Effort Estimation (>5 Días) 
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7.8. Seguimiento de horas 
 
El botón “Horas de Esfuerzo” muestra la pestaña “EffortByApp” en la cual se 
tiene un seguimiento de las horas solicitadas, realizadas y pendientes de las 
diversas aplicaciones. 
 
Estos datos se muestran en distintos gráficos: 
 
 Gráfico que muestra las horas de esfuerzo por tecnología. 
 
 
 
 
Fig. 7.18 Horas de esfuerzo por tecnología 
 
 Gráfico que muestra las horas realizadas y pendientes totales. 
 
 
 
 
Fig. 7.19 Horas realizadas vs. Horas pendientes 
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 Gráfico que muestra, para cada aplicación, las horas que hay 
disponibles, las que hay solicitadas, las que quedan por realizar y las 
que ya se han realizado. 
 
 
 
 
Fig. 7.20 Horas disponibles, solicitadas, pendientes y realizadas por aplicación 
 
En este caso se cuenta con una tabla distinta con un desglose por aplicaciones 
en lugar de por evolutivos. Los campos de esta tabla son: 
 
 Tech: tecnología en la que funciona la aplicación. 
 Apps: nombre de la aplicación. 
 Requested Effort: horas solicitadas de esfuerzo. 
 Remaining Effort: horas pendientes por realizar. 
 Effort Done: horas que se han realizado (resta de requested – 
remaining). 
 Horas planificadas (BRH): horas disponibles para esa aplicación. 
 Done (%): porcentaje de horas hechas. 
 Remaining (%): porcentaje de horas pendientes. 
 
 
7.9. Otros 
 
7.9.1. EVOs congelados 
 
Muestra la pestaña “Frozen” en la cual se puede ver qué evolutivos están 
congelados en este momento, ya sea por estar en estado “HOLD” o por tener 
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fechas en las que se considera que se ha congelado el evolutivo, es decir, 
fechas estimadas en 2999 o 1999. 
 
7.9.2. Legal, auditoría, grupo VW 
 
Muestra la pestaña “Labels” en la cual se puede ver aquellos evolutivos que se 
tienen que realizar ya sea por obligación legal, por auditoría o por ser orden del 
grupo VW. 
 
La tabla con el desglose de evolutivos (ver ejemplo en el apartado 7.5.1, 
“Status general”) esta pestaña cuenta con algún campo nuevo: 
 
 Label: indica por orden de quien debe realizarse este evolutivo. 
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CAPÍTULO 8. RESULTADOS 
 
Para explicar los resultados obtenidos y las medidas que se han ido tomando 
en función de estos resultados, lo mejor será hacer la distinción entra la parte 
de gestión de proyectos y la parte de gestión de evolutivos. 
 
 
8.1 Resultados en cuanto a la gestión de proyectos 
 
Con la inclusión de las dos herramientas creadas para la gestión de proyecto 
se han conseguido notables mejoras en la realización de éstos, sobretodo en 
cuanto a organización se refiere. 
 
Con la utilización de la CMM para el seguimiento de las fases y  documentación 
de los proyectos se ha conseguido un método estándar que aplican todos los 
PM y con el cuál todos trabajan de forma similar y entregan documentos 
similares. Este orden a la hora de realizar los proyectos ha permitido que se 
puedan estudiar fechas y costes de cada proyecto para tener una visión global 
de en qué puntos se debe mejorar la metodología utilizada en el departamento. 
 
El estudio de resultados se ha realizado sobre todo para el departamento de 
finanzas (FS-6/1), ya que se tienen los datos más recientes. Pese a esto, las 
metodologías aplicadas para mejora se han transmitido a todo FS-6 y las 
herramientas se están empezando a utilizar a modo general.  
 
Para este estudio lo dividiremos en varias secciones, en ellas haremos 
comparativas entre la situación que se tuvo en 2015 y la actual de 2016. 
 
8.1.1. Resultados en cuanto a costes 
 
Observando el gráfico de proyectos con/sin sobrecostes de la herramienta se 
pueden analizar las variaciones con respecto al presupuesto original. 
 
 
 
 
Fig.8.1 Sobrecostes en 2015 y 2016 
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Se ve como en 2015, de cinco proyectos de los que se ha tenido constancia en 
la herramienta, dos finalizaron con sobrecoste, lo cual significa un 50% de los 
finalizados y un 40% de los gestionados. En cambio, en 2016 se observa que 
de los 12 que se están gestionando en este momento, ninguno cuenta con un 
coste adicional. Más adelante se explicarán diversas medidas tomadas para 
poder controlar y permitir que el número de proyectos con sobrecostes no 
aumente. 
 
8.1.2. Resultados en cuanto a retrasos 
 
Este estudio lo podemos abordar de dos formas, mirando la información 
general de retrasos de los proyectos, o haciendo un estudio fase a fase para 
encontrar puntos problemáticos. 
 
8.1.3.1. Retrasos a nivel general 
 
Se pueden estudiar los retrasos con una visión global mediante el gráfico de 
proyectos “OnTime vs OverTime”. 
 
 
 
 
Fig.8.2 Retrasos generales en 2015 y 2016 
 
Se puede ver como en 2015 el 80% de los proyectos se acabaron fuera de 
fecha, es decir, superaron la fecha estimada de finalización de éstos, lo cual es 
un porcentaje muy elevado. En 2016 de momento no ha habido retrasos a nivel 
general y, con el uso de las nuevas metodologías, se prevé una mejora 
respecto al año anterior, ya que ya se están aplicando las nuevas medidas. 
 
8.1.3.2. Retrasos por fases 
 
Otra forma de ver más en detalle los retrasos es entrando a mirar una a una las 
fechas estimadas y reales de superación de cada fase, con ello se pueden 
detectar los focos de retrasos. 
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Fig.8.3 Retrasos generales en 2015 y 2016 
 
En 2015 la calidad de la información obtenida es limitada ya que no se empezó 
a utilizar la herramienta hasta el 2016, lo cual hace que no se tuviese un control 
correcto de todas las fases y fechas, pero aun así en el cierre sí que se pudo 
hacer un estudio de esa fase en cuestión. 
 
Se observan tres focos clave (marcados en la figura 8.4) causa de retrasos en 
la realización de proyectos: 
 
1. La fase de cierre de proyecto suele retrasarse por motivos varios, tales 
como la necesidad de firmas finales de proyecto, las reuniones de cierre 
y las transiciones del proyecto. 
2. En el final de la segunda fase, cuando se requiere ir a la PMM (Project 
Management Meeting) también surgen retrasos, causados por las 
ofertas y documentación. 
3. La tercera fase también es otro foco de retrasos debido a que en ésta se 
acumulan la solicitud de compra y el pedido al proveedor. Los retrasos 
son debidos en su mayoría a que para llevar a cabo las solicitudes y los 
pedidos se debe pasar por varios niveles de responsables para que se 
realicen las firmas necesarias. 
 
Esta detección de focos de retraso durante el 2016 va a permitir que el próximo 
año se tengan en cuenta distintas mejoras que permitan evitarlos con 
antelación. 
 
8.1.3. Mejoras propuestas en la metodología de trabajo  
 
Para los importantes retrasos detectados a la hora de cerrar un proyecto se 
propone: 
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 Adelantar las transiciones del proyecto a fases previas para que así no 
se acumulen en la fase final. 
 Marcar bien los periodos para firmas para así tener en cuenta con 
antelación que se va a necesitar un tiempo para ello. 
 Se redefine qué documentos debe realizar el proveedor, los cuales 
aparecerán en la oferta y así, si a la hora del cierre del proyecto se 
solicita alguno de éstos, sea rápidamente accesible. 
 
En cuanto al foco detectado en la fase de oferta (fase dos) y en la fase de 
solicitud de compra y de pedido (fase tres) se propone: 
 
 Calcular un periodo de uno o dos meses extra en la realización del 
proyecto para tener en cuenta el periodo de firmas de los responsables 
necesarios al realizar solicitudes de compra y pedidos. 
 Ir a la PMM con ofertas con todo detallado y bien explicado, para que no 
existan dudas. 
 
Para mejorar todo lo relacionado con la parte de sobrecostes se propone 
adelantar la realización del pliego de requerimientos detallado e ir con un 
documento perfectamente explicado. Esta mejora se debe a que antes se tenía 
un pliego de requerimientos a alto nivel en cuanto a contenido, lo cual llevaba a 
ofertas subjetivas que no contenían toda la información necesaria y, una vez el 
proyecto continuaba, se debían hacer reajustes lo cual llevaba a tener costes 
que no se habían contemplado. 
 
8.2 Resultados en cuanto a la gestión de evolutivos 
 
Gracias al uso de la herramienta para gestionar evolutivos creada a partir de 
este proyecto, se ha podido realizar un análisis exhaustivo de cómo estaba la 
situación de los evolutivos en un principio y de cómo ésta ha ido evolucionando 
con el paso de las semanas. Además, debido al conocimiento de información 
tal como los retrasos y las fechas de entrega, se han podido ir aplicando 
métodos de mejora continua en línea con el proveedor más problemático. 
 
Se analizaron a fondo los dos principales proveedores del departamento pero, 
para el análisis de resultados, nos centraremos sobretodo en el más 
problemático de ellos, aquel que empezó con un número muy elevado de 
retrasos y demasiado descontrol y poca organización, lo llamaremos proveedor 
A. Al menos problemático lo llamaremos proveedor B. 
 
Tanto con proveedor A como con proveedor B se han ido realizando reuniones 
de seguimiento para mantener el orden en los evolutivos que se iban 
realizando y para poder ir estudiando el avance de éstos, amén de que muchas 
de las medidas aplicadas con proveedor A se han transmitido a proveedor B. 
 
El proveedor A, como ya se ha dicho empezó con un desorden y descontrol 
bastante importante, se puede observar en el gráfico de evolución de los 
retrasos como era la situación al empezar las mediciones. 
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Fig. 8.4 Evolución de los retrasos del proveedor A 
 
Esta mejora en los porcentajes es debida a diferentes medidas aplicadas con 
los proveedores: 
 
 Reuniones periódicas con el proveedor: semanalmente se han ido 
realizando reuniones de seguimiento para encontrar focos de actuación 
y conseguir mantener un orden en los evolutivos. 
 Seguimiento exhaustivo de evolutivos con urgencia: alineándose con los 
AM se han ido persiguiendo aquellos evolutivos que requerían de 
resolución rápida por parte del proveedor. 
 Aplicación de un método de congelación de evolutivos temporal: para 
aquellos evolutivos que requerían ser parados temporalmente por algún 
motivo, se implementó un método común, asignar una fecha límite 
máxima (año 2999). 
 Envío de planes de prueba directo al área con AM en copia: cuando un 
evolutivo ha sido desarrollado, el proveedor debía subir el plan de 
pruebas a Geyser e informar al AM de que ya ha superado el estado y 
debía ser validado por el área. Con tal de agilizar este proceso, se ha 
cambiado esta metodología y ahora se exige al proveedor que envíe el 
plan de pruebas al área, con el AM en copia en el correo, para ahorrar 
retrabajos al AM. 
 Reasignación de fechas a evolutivos con retraso consensuándolo con 
AM: el excesivo número de evolutivos atrasados era insostenible y 
tenerlos sin realizar con fechas de entrega pasadas no tenía sentido. Se 
pidió un cambio de fechas de todos aquellos evolutivos que habían 
superado la fecha de entrega, lo cual requirió un trabajo consensuado 
con el AM para volver a asignar estas fechas. Este cambió influyó 
directamente en la disminución de retrasos.  
 Utilización de un Excel de backlog creado por el proveedor: debido a la 
insistencia en la persecución y resolución de evolutivos con agilidad, el 
propio proveedor creó un Excel para uso propio para poder distribuir 
horas y evolutivos en los distintos meses del año y así poder 
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comprometerse a la realización de éstos. Sin las constantes reuniones y 
trabajos de mejora de retrasos este Excel no habría nacido. Este Excel 
solo aplica al proveedor A debido a su elevada carga de trabajo. 
 
Con todas estas nuevas metodologías aplicadas, la mejora en los retrasos es 
evidente, se empezó con un 62% de retrasos en septiembre y se ha cerrado 
abril con un 9%. 
 
Aparte de todas estas mejoras en el ámbito de los evolutivos, el constante 
seguimiento de los diferentes estados existentes en Geyser ocasionó que se 
estudiasen mejoras de esta herramienta por parte del departamento. Gracias a 
este estudio, se coordinó con otros departamentos el ir de la mano con 
diferentes propuestas de mejora de Geyser para agilizar y mejorar el trabajo de 
los departamentos. Estas propuestas de mejora van a ser presentadas al 
departamento encargado de la herramienta y se espera que, con la fuerza de 
ser tres departamentos los que las presenten conjuntamente, se tomen 
medidas para aplicarlas. 
 
 Acceso a Geyser por parte del usuario para poder crear evolutivos y 
reducir carga de trabajo a los AM. Con este cambio también se pretende 
que puedan validar las pruebas directamente sin necesidad de recibir 
correos con éstas. Este acceso se limitaría permitiéndoles solo ver sus 
aplicaciones e impidiéndoles ver la gestión de horas de éstas. 
 Quitar obligatoriedad de enviar ticket en la fase “PIO Delivery” y que el 
proveedor lo suba en la fase “Development”. 
 Revisar la etapa “Sonar Check” (explicada en el apartado 4.2, “Gestión 
de evolutivos”) ya que en este momento todos los evolutivos deben 
pasar por esta fase pero se considera que solo es necesaria para casos 
puntuales. 
 Creación de un campo que calcule el tiempo de la fase de desarrollo. 
 Nuevo campo “motivo discarted” para poder ver rápidamente porque se 
ha descartado algún evolutivo.  
 Se tiene un límite de horas por aplicación en el departamento, 
actualmente para poder pasar horas de una aplicación a otra es 
necesario pasar por FS-2. Con tal de agilizar este tema se pretende no 
tener esa necesidad. 
 Revisión de las fases “AMS Check” y “PIO Delivery”. Son fases que 
actualmente frenan el flujo y no tienen mucha utilidad. 
 No permitir que el proveedor pase un evolutivo al estado “Hold” para 
tener nosotros el control a la hora de frenar un evolutivo. 
 Añadir una nueva fase llamada “Prevaloración” entre “Open” y “Effort 
Estimation”, la cual serviría para poder priorizar mejor. 
 Que no aparezcan los evolutivos con estado 'Archived' en el filtro 
individual de cada AM. 
 Nueva fase "Go Live" antes de “Closed” en la cual se solicite la 
validación por parte del KU en producción y se tenga posibilidad de 
volver atrás en caso negativo. 
 
Varios puntos mencionados se solucionarían fácilmente si se proporcionase 
acceso a la base de datos de Geyser, cosa que está en fase de estudio. 
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CAPÍTULO 9. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
9.1. Coste del proyecto 
 
Para el cálculo del presupuesto se han estimado primero los costes que 
supone para la empresa contratar durante el periodo del proyecto a un 
Ingeniero de Telecomunicaciones. La duración del proyecto se estima en 900 
h, de las cuales el 60% corresponden al trabajo de un Ingeniero de 
Telecomunicaciones Superior (Gestión y desarrollo del proyecto), un 20% a un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (cálculos) y el 20 % restante a un 
administrativo (tareas de documentación). 
 
 
Tabla 9.1. Costes de personal 
 
Duración del proyecto 900h 
Coste de personal 
Ingeniero Superior 900h*0,6*40€/h 21.600€ 
Ingeniero Técnico 900h*0,2*30€/h 5.400€ 
Administrativo 900h*0,2*20€/h 3.600€ 
Total 30.600€ 
 
Además se han calculado, siguiendo los estándares de la empresa, los gastos 
asociados al lugar de trabajo: 
 
 
Tabla 9.2. Costes asociados al lugar de trabajo 
 
Lugar de Trabajo 
Concepto  Coste Mensual 
Ofimática  
Medios Ofimáticos  
Sobremesa 14,74 € 
Mantenimiento medios ofimáticos  
Sobremesa 3,30 € 
Correo  
Mailbox Standard 2,98 € 
Licencias y Software Services  
Distribución Software 0,42 € 
Distribución Actualizaciones 0,10 € 
Print Services 1,15 € 
Environment for Homologation 0,42 € 
Telefonía  
Fijo  
Consumo 15,50 € 
Mantenimiento 8,50 € 
Service Desk  
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Precio por puesto de trabajo 7,87 € 
Operación y administración 0,76 € 
Gestión de calidad 0,99 € 
Gestión general 4,88 € 
Seguridad  
Baseline Services 2,21 € 
Antivirus 0,49 € 
Comunicaciones 
Concepto  Coste Mensual 
Servicio Infraestructura Común de Red 8,01 € 
Servicio Infraestructura Común de Red 2,87 € 
Servicio Internet a usuario 4,11 € 
Servicio Línea Internet 4,50 € 
Total Mensual 83,80 € 
 
Una vez calculados todos los costes podemos calcular el total de proyecto: 
 
 
Tabla 9.3. Coste total del proyecto 
 
Coste de personal 30.600 € 
Costes asociados al lugar de trabajo (83,8€/mes * 9 meses) 754,2 € 
Presupuesto sin IVA 31.354,2 € 
21% de IVA 6.584,38 € 
Coste final 37.938,58 € 
 
 
9.2. Ahorros derivados del proyecto 
 
Los ahorros se pueden contabilizar de dos formas distintas: ahorros derivados 
de la gestión de proyectos y ahorros derivados de la gestión de evolutivos. 
 
En cuanto a la parte de proyectos, se empezó con que muchos de los 
proyectos iban con retraso, aproximadamente éstos proyectos se retrasaban 
cerca de un 20% con respecto a la fecha estimada. Se estima que el porcentaje 
baje alrededor de un 15%, lo que en términos de proyecto supone un ahorro 
aproximado de unos 1.500€ por proyecto, contando con que en 2016 se harán 
unos 20 proyectos, se estima un ahorro de 30.000€, lo cual supone un ahorro 
mensual de unos 2.500€ aproximadamente. 
 
Si tenemos en cuenta los desvíos en costes, se cerró el 2015 con  un desvío de 
un 15% en costes. Se estima que se disminuirán un 10% los desvíos, lo cual 
supondrá un ahorro de alrededor de 1.000€ por proyecto, lo que nos da un 
ahorro total aproximado de 14.000€ en 2016 que, traducido a meses, supone 
un ahorro mensual de unos 1.200€ aproximadamente. 
 
En cuanto a la parte de los evolutivos, la contabilización de beneficios es algo 
más complicada. Se empezó con alrededor de un 60% de retrasos y se ha 
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bajado hasta llegar aproximadamente al 10%. Si se estima que con el 
proveedor A se solicitan alrededor de 200 evolutivos al año, eso supone que de 
tener 120 evolutivos con retraso, se ha pasado a tener unos 20, lo cual 
suponen 100 evolutivos que han ido a tiempo.  
 
Si estimamos que los retrasos consistían en un 30% del tiempo de desarrollo 
del evolutivo y que estos tienen una media de 50h de desarrollo, los 100 
evolutivos conllevan 5.000h de desarrollo y, añadidas, 1.500h extra por 
retrasos. La hora del proveedor A se cobra a, aproximadamente, 30€, lo cual 
nos lleva a que se estima un ahorro de 45.000€ anuales o lo que es lo mismo, 
3800€ mensuales. 
 
Con todo esto se estima que el ahorro mensual del proyecto es de unos 
7.500€. 
 
 
9.3. Periodo de retorno 
 
Con los datos anteriores se puede establecer el periodo de retorno de la 
inversión. Si se considera que inicialmente se realiza una inversión de un solo 
pago y que empezamos los ahorros el mismo mes, se obtiene que se habrá 
recuperado la inversión aproximadamente en el mes de Enero y, a partir de ahí, 
todo serán beneficios. 
 
 
 
 
Fig. 9.1 Recuperación de la inversión 
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CONCLUSIONES 
 
La implantación de las diversas herramientas creadas para este proyecto ha 
sido un éxito para el departamento de FS-6, ya que se ha cumplido el objetivo 
de monitorizar el proceso de gestión de proyectos y de evolutivos. Gracias a 
esto se han podido ir realizando análisis, correcciones y nuevas metodologías 
de trabajo que se han considerado necesarias y se ha mejorado el nivel de 
servicio que se proporciona a las diferentes áreas del negocio. 
 
Estos esfuerzos se han visto reflejados con una reducción considerable de los 
retrasos que se tenían en la realización de evolutivos, lo cual supone un ahorro 
de tiempo y, además, conlleva un ahorro económico. Esto también supone 
ganar en calidad y satisfacción, ya que si la comunicación y gestión con el 
proveedor funciona mejor, se agilizarán futuros trabajos.  
 
Otro objetivo cumplido y sin el cual no hubiera sido posible el éxito del proyecto 
es el de conseguir monitorizar los procesos con el fin de detectar problemas o 
mejoras potenciales. Este objetivo se ha podido cumplir gracias a la creación e 
implantación de las diversas herramientas explicadas a lo largo del proyecto, 
con las cuales se han obtenido distintas mejoras en la metodología de trabajo y 
han permitido detectar diversos focos de problemas en la realización de 
proyectos y evolutivos.  Estas herramientas también han permitido poder 
proporcionar ideas de mejora, tanto a nivel interno como a otros 
departamentos, como es el caso de las mejoras estudiadas con otros 
departamentos para la mejora de la herramienta de Geyser. 
 
Amén de todos los objetivos cumplidos, resulta interesante destacar que el 
efecto medioambiental ocasionado por este proyecto ha sido mínimo, ya que 
únicamente se han rediseñado tareas y procesos utilizando sistemas 
informáticos, lo cual no supone gasto de papel ni emisiones de ningún tipo.  
 
Una de las conclusiones generales más allá del proyecto es que este es un 
ejemplo de que sin derrochar recursos se pueden alcanzar objetivos. Gracias a 
un programa estándar que ya estaba implantado y arraigado en la empresa, en 
este caso Microsoft Excel, se ha conseguido llegar a la meta deseada, varias 
herramientas de fácil manejo y útiles para el departamento. 
 
Como segunda conclusión general, hay que subrayar la importancia de la 
gestión en cualquier empresa y en cualquier ámbito de la ingeniería. Por mucho 
que parezca una pérdida de tiempo la realización de informes, el estudio y la 
mejora de metodologías de trabajo, la estandarización de desarrollos, etc. Esto 
puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de los proyectos, ya que 
una buena gestión y planificación es el primer paso hacia el éxito. 
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GLOSARIO 
 
7 Magníficos: nombre que recibe una de las herramientas creadas en el 
proyecto, la herramienta encargada de realizar la gestión de los proyectos, de 
realizar los informes de seguimiento y  la que contiene el cuadro de mandos. 
 
AM (Application Manager): persona del departamento encargada del 
mantenimiento de una aplicación. 
 
AMS (Application Maintenance Services): equipo de mantenimiento de las 
aplicaciones. 
 
Área: cada una de las ramas de la estructura organizativa de la empresa. 
 
BBDD: base de datos. 
 
CM (Cuadro de Mandos): sistema que ayuda a la gestión del rendimiento y 
que informa de la evolución de los distintos parámetros fundamentales del 
negocio. 
 
CMM (Capability Maturity Model): es el nombre que recibe una de las 
herramientas creadas en el proyecto, la matriz de proyectos. En ella cada PM 
crea una matriz con su proyecto y sirve para poder ir realizando un seguimiento 
de las fases y las entregas de éste, así como también de los costes. Además 
los 7 Magníficos coge la información de la base de datos de estas matrices. 
 
DWH (Data WareHouse): conjunto de tecnologías que tratan el análisis de 
datos y la obtención de reports. 
 
EPM (Enterprise Project Management): herramienta de SEAT utilizada para 
llevar un control de qué proyectos e iniciativas se están realizando y, además, 
permite tener un seguimiento de la facturación, de documentos entregados y de 
cumplimiento de fechas. También permite ver los importes de los proyectos y lo 
que se ha ido gastando en éstos. 
 
Evolutivo: es una mejora o cambio en una aplicación, o lo que es lo mismo, es 
un proyecto pero a pequeña escala (menos de cien horas). 
 
Excel de evolutivos: así se le llama a la herramienta creada en el proyecto 
para realizar la gestión y los informes de los evolutivos del departamento. 
 
FS-6: denominación del departamento en el que se ha realizado el proyecto 
(ver más en el capítulo 3, “SEAT y el departamento de sistemas”).  
 
Geyser (JIRA): se puede nombrar de cualquiera de las dos formas. Es la 
herramienta encargada de centralizar la información de los evolutivos y sirve de 
nexo entre los AM del departamento y el proveedor. En ella el AM es el 
encargado de crear el evolutivo que el área solicita y va avanzando por 
distintos estados hasta ser correctamente realizado. 
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Go-Live: momento en el que un proyecto es implementado. 
 
Host: tecnologías antiguas que utilizan la consola clásica negra para funcionar. 
 
HPSM (HP Service Manager): herramienta que se utiliza en el grupo 
Volkswagen para el registro de incidencias y tickets. 
 
Indicador: Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o 
eficiencia de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción del 
cliente acerca de los resultados (indicadores de percepción) o bien variables 
intrínsecas del proceso (indicadores de rendimiento). Es recomendable que la 
organización establezca indicadores de rendimiento y/o percepción al menos 
de sus procesos estratégicos y clave. 
 
IT (Information Technology): herramientas y métodos empleados para 
recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la 
información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las 
tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones. 
 
IT-PEP: metodología de realización de proyectos por fases utilizada por el 
grupo Volkswagen. 
 
Kick-Off: presentación formal del proyecto. 
 
KPI (Key Performance Indicators): Indicadores Clave de Desempeño, miden 
el nivel del desempeño de un proceso, centrándose en el "cómo" e indicando el 
rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 
 
Open: conjunto de tecnologías de código abierto tipo herramientas de Windows 
(DWH también podría entrar dentro de esta categoría), 
 
PIO (Process Information Officer): dependiendo del caso se refiere a un 
departamento en concreto o a la persona representante del mismo. 
 
PM (Project Manager): persona del departamento encargada del proyecto. 
 
PMO (Project Management Office): departamento o grupo que se encarga de 
definir y mantener estándares relacionados con la gestión de proyectos. Son 
los que dictan que fases debe tener un proyecto y que documentación es 
necesaria 
 
PMM (Project Management Meeting): reunión en la que se da el visto bueno 
a la realización de un proyecto y a la aprobación del presupuesto de éste. 
 
Prioridad: secuencia en que debe ser resuelta una incidencia o problema, 
basada en el impacto y la urgencia. 
 
Proveedor: organización encargada de la provisión de servicios IT. 
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Report: informe. 
 
Riesgo: se refiere a la posibilidad de sufrir alguna interrupción o daño y a la 
posible pérdida resultante de ello. 
 
SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing): software 
modular para la gestión empresarial. 
 
Servicio: uno o más sistemas de IT que posibilitan un proceso de negocio. 
 
UAT (User Acceptance Testing): test en el que el usuario da el visto bueno a 
un proyecto. 
 
Usuario: persona que emplea los servicios en el día a día. 
 
Ticket: un ticket es cualquier interacción que se registra en HPSM. En el caso 
de SEAT, se clasifican por incidencias, request for change, request for 
information y service request. 
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ANEXO A: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Tabla A.1. Planificación de fechas del proyecto 
 
Fase Tarea Duración Fecha Inicio Fecha Fin Depen-
dencias 
 Proyecto 276 01/09/2015 03/06/2016 - 
1. Pre-Clarification 30 01/09/2015 01/10/2015 2 
 Descripción del 
proyecto 
17 01/09/2015 18/09/2015 - 
Business Case 13 18/09/2015 01/10/2015 - 
2. Order Clarification 46 01/10/2015 16/11/2015 14 
 Revisión 
descripción del 
proyecto 
8 01/10/2015 09/10/2015 1 
Revisión Business 
Case 
7 09/10/2015 16/10/2015 1 
Cuestionario 
afección LOPD 
3 16/10/2015 19/10/2015 - 
Tailoring 1 19/10/2015 20/10/2015 - 
Project Template 6 20/10/2015 26/10/2015 1 
Plan de 
comunicación 
1 26/10/2015 27/10/2015 - 
Estructura 
organizativa 
1 27/10/2015 28/10/2015 - 
Registro de riesgos 
(en SITE de 
proyecto) 
1 28/10/2015 29/10/2015 - 
Checklist Transition 1 29/10/2015 30/10/2015 - 
Necesidad de 
Formación 
3 30/10/2015 02/11/2015 1 
Plan de 
infraestructura y 
servicio 
1 02/11/2015 03/11/2015 - 
Project Plan 
mediante Excel 
2 03/11/2015 05/11/2015 1 
Informe de estado 
ejecutivo 
4 05/11/2015 09/11/2015 1 
Pliego de 
requerimientos 
46 01/10/2015 16/11/2015 13 
3. Business Conception 15 16/11/2015 01/12/2015 1 
 KickOff 15 16/11/2015 01/12/2015 - 
4. Design 122 01/12/2015 01/04/2016 4 
 Diseño funcional 122 01/12/2015 01/04/2016 - 
Diseño Técnico 
 
122 01/12/2015 01/04/2016 1 
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Definición de roles 
de la aplicación 
5 09/03/2016 14/03/2016 1 
Diseño pruebas 
testing 
18 14/03/2016 01/04/2016 1 
5. Development & Testing 31 01/04/2016 02/05/2016 4 
 Revisión del 
desarrollo 
6 01/04/2016 07/04/2016 Pruebas 
testing 
Ejecución plan de 
pruebas + 
aprobación usuario 
UAT 
8 07/04/2016 15/04/2016 - 
Manual de usuario 5 15/04/2016 20/04/2016 - 
Test de integración 
+ Pruebas unitarias 
12 20/04/2016 02/05/2016 - 
6. Solution Introduction 14 02/05/2016 16/05/2016 6 
 Test de estrés 2 02/05/2016 04/05/2016 - 
Plan de arranque y 
plan de 
comunicación 
2 04/05/2016 06/05/2016 - 
Plan de 
Retrocesión 
3 06/05/2016 09/05/2016 - 
Plan de 
Contingencias 
3 06/05/2016 09/05/2016 - 
Aprobación para 
Go-Live 
0 09/05/2016 09/05/2016 - 
Transition 7 09/05/2016 16/05/2016 - 
7. Stabilization 7 16/05/2016 23/05/2016 4 
 Informe de cierre 2 16/05/2016 18/05/2016 - 
Checklist lecciones 
aprendidas + 
Lecciones 
aprendidas 
1 18/05/2016 19/05/2016 - 
Documentación de 
incidencias durante 
el arranque 
1 19/05/2016 20/05/2016 - 
Reunión de cierre 0 23/05/2016 23/05/2016 - 
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ANEXO B: DISEÑO TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Para describir el funcionamiento de los distintos procesos, pestañas y macros 
se dividirá, al igual que previamente, en dos bloques: 
 
 Gestión de proyectos 
 Gestión de evolutivos 
 
Además, en la parte de gestión de proyectos haremos una distinción entre la 
CMM y los 7 Magníficos. 
 
Cada una de las funcionalidades cuenta con dos campos referidos a obtención 
y extracción de datos. Algunos de estos campos requieren de una explicación 
de cómo se obtienen, ya que se obtienen mediante fórmulas. Serán marcados 
con un asterisco (*) y explicados en el anexo D, “Explicación sobre la obtención 
de datos”. Los que no están marcados son datos que, o bien se obtienen de 
fuentes de información directas (Geyser o CMM), o porque se obtienen 
mediante la utilización de macros y ya tienen su correspondiente explicación en 
éstas. 
 
Todas las macros nombradas a continuación cuentan con las explicaciones 
necesarias para su entendimiento en el código de las herramientas. 
 
B.1. Sistema de gestión de proyectos: CMM 
 
En el caso de esta herramienta, cada proceso será explicado en función de la 
pestaña en el que se encuentra. 
 
B.1.1. CMM 
 
 
CMM
Pre-
Clarification
Order 
Clarification
Business 
Conception
Design
Development 
& Testing
Solution 
Introduction
Stabilization
PM
Rellena Información
Reúne Información
 
 
Fig. B.1 Interactuación de las fases con la CMM 
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Nombre de la pestaña: CMM 
 
Descripción: Recopilación de todos los datos obtenidos de las distintas fases 
de un proyecto separado por la fase correspondiente. 
 
Tiene una cabecera con todos los datos que conforman el proyecto, es decir, 
código, nombre, PM, descripción, etc. 
 
Cuenta con semáforos para ver posibles alertas, en cada documento o fase, 
para observar si existe algún riesgo en ese documento/tarea. Se puede ver el 
avance individual de cada documento y el avance general de la fase en sí. 
También se cuenta con la fecha estimada de finalización de cada fase y la 
fecha real, el presupuesto con el que se cuenta y los sobrecostes/beneficios 
que ha ido habiendo. 
 
Por cada documento se tiene indicada la participación de distintos 
departamentos (AMS, Infraestructura, Área) y una pluma que indica si se 
requiere firma en ese documento. 
 
Se tiene también una visión de las diferentes fases de un proyecto a modo de 
esquema donde si pulsamos en el rombo correspondiente al hito de la fase nos 
lleva a su pestaña correspondiente para rellenar la información necesaria. 
 
Datos que utiliza:  
 
 Datos del proyecto: nombre, código, PM, fecha inicio, fecha fin estimada, 
descripción, área. 
 Fechas estimadas y reales 
 Coste estimado, presupuesto, beneficios, sobrecostes. 
 Grado de avance de los documentos. 
 Semáforo de cada documento. 
 
Datos que se obtienen: Los datos que se obtienen son los mismos que los 
que se utilizan, ya que muestra una visión global de todos los datos de las 
fases para luego tratarlos en la herramienta de los 7 Magníficos. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Guarda_Fichero: macro utilizada para que al darle al disquete se guarde 
la matriz en la carpeta que corresponde con el nombre de la forma 
“código + nombre del proyecto”. 
 Semáforo: macro que asigna un color de semáforo a cada número. 
 SZ_Open: abre la pestaña del hito SZ (Initiation Approval). 
 AF_Open: abre la pestaña del hito AF (Order Approval). 
 KE_Open: abre la pestaña del hito KE (Concept Approval). 
 DE_Open: abre la pestaña del hito DE (Design Approval). 
 SF_Open: abre la pestaña del hito SF (Solution Approval). 
 SOO_Open: abre la pestaña del hito SOO (Start Of Operation). 
 PA_Open: abre la pestaña del hito PA (Project Closure). 
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Fig. B.2 Ejemplo de matriz CMM 
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B.1.2. SZ (Initiation Approval) y pestañas que conforman los 7 
hitos 
 
Estas pestañas se explican conjuntamente puesto que la estructura e 
información es bastante similar en todas. 
 
Nombre de la pestaña:  
 
 SZ (Initiation Approval) 
 AF (Order Approval) 
 KE (Concept Approval) 
 DE (Design Approval) 
 SF (Solution Approval) 
 SOO (Start Of Operation) 
 PA (Project Closure) 
 
Descripción: Cada hito de cada fase cuenta con su pestaña correspondiente 
en la que se muestran los distintos documentos/tareas necesarios para ser 
completada, con su respectivo grado de avance y alertas en forma de semáforo 
para observar si tenemos riesgo en ese documento/tarea. 
 
Cada pestaña cuenta con una tabla en la que se indica diferente información en 
relación a fechas y costes, según de que hito se trate para luego reunirla en la 
CMM. En algunos hitos se cuenta también con subfases. 
 
Cuentan con un icono de una casa para poder volver a la pestaña principal 
(CMM). 
 
Datos que utiliza:  
 
 Fecha fin de fase estimada. 
 Fecha fin de fase real. 
 
En el caso de SZ (Initiation Approval): 
 
 Coste estimado. 
 
En el caso de AF (Order Approval): 
 
 Presupuesto aprobado. 
 
Resto de casos: 
 
 Diferencia de coste. 
 
Datos que se obtienen: Los datos que se obtienen son los mismos que los 
que se utilizan, ya que muestra los datos que luego son necesarios en la CMM. 
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Macros utilizadas:  
 
 Semáforo: macro que asigna un color de semáforo a cada número. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “CMM”. 
 
 
B.2. Sistema de gestión de proyectos: 7 Magníficos 
 
B.2.1. Menú 
 
 
MENÚ
Botón por cada 
funcionalidad
Pestaña de la 
funcionalidad 
escogida
Se ejecuta macro y
se muestra pestaña
correspondiente
 
 
Fig. B.3 Interacciones del menú 
 
Nombre de la pestaña: MENÚ. 
 
Descripción: Menú principal de la herramienta, en el cual podemos elegir 
cualquiera de las distintas funcionalidades con las que cuenta pulsando el 
botón correspondiente a cada una de ellas. 
 
Datos que utiliza: Nombres de las pestañas de la herramienta para poder ser 
abiertas. 
 
Datos que se obtienen: Pestaña correspondiente a la funcionalidad escogida. 
 
Macros utilizadas: En el menú no se utilizan macros en sí, las macros son 
utilizadas en cada botón correspondiente. 
 
B.2.2. BBDD 
 
 
BBDD
Userr
Pulsa botón
Abre la pestaña 
“BBDD”
Tabla con datos
Datos del proyecto
Fases (fechas estimadas y 
reales, hitos, presupuesto, 
diferencias de coste)
Semáforos
Departamento
Año
Fecha de actualización  
 
Fig. B.4 Interacciones del botón “BBDD” 
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PM
Actualiza datos de 
las pestañas
BBDDCMM
Rellena la matriz
de sus proyectos
AbrirCopiar_General
Recoge
datos
Actualiza datos
de la pestaña
Resumen
Utiliza datos de la BBDD
Resumen
Datos para 
CM
CM
Actualiza las tablas dinámicas
y los gráficos
Maestro
Proporciona datos 
para la BBDD
 
 
Fig. B.5 Interacciones entre macros y pestañas 
 
Nombre de la pestaña: BBDD. 
 
También se obtienen datos de la pestaña “Maestro”, pese a que luego ésta no 
se muestre. 
 
Descripción: Se abre la pestaña “BBDD”, la cual contiene los datos de todas 
las matrices creadas de todos los proyectos en forma de tabla. También cuenta 
con datos extra para poder tratar más a fondo la información. 
 
Datos que utiliza: Todos los datos de todas las CMM (fases, fechas, costes, 
avance, etc.). 
 
Se utilizan varios datos de la pestaña “Maestro”: 
 
 PM 
 Año 
 Fecha de actualización 
 
Datos que se obtienen: 
  
 Datos del proyecto 
 Fases (fechas estimadas y reales, hitos, presupuesto, diferencias de 
coste) 
 Semáforos (*) 
 Departamento (*) 
 Año (*) 
 Fecha de actualización (*) 
 
Macros utilizadas: En si la acción de pulsar el botón “BBDD” ejecuta más 
macros de las listadas a continuación, pero la pestaña homónima funciona con 
las siguientes: 
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 Abrir_BBDD: muestra las pestañas necesarias para la correcta ejecución 
de la macro llamada “AbrirCopiar_General”, llama a la macro y, una vez 
ejecutada, cierra las pestañas sobrantes y muestra la pestaña “BBDD”. 
 AbrirCopiar_General: macro encargada de abrir todos los ficheros de 
todas las “CMM” creadas e ir, proyecto por proyecto, guardando todos 
los datos necesarios para los “7 Magníficos”. Por cada proyecto, va 
guardando los datos y va colocándolos en la “BBDD”, en las columnas 
correspondientes. También coge todos los proyectos que se han 
introducido a mano en la pestaña “BBDD2015”, los cuales son de antes 
de empezar a implementar la herramienta, y los va colocando. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
B.2.3. Resumen 
 
 
Resumen
Userr
Pulsa botón
Abre la pestaña 
“Resumen”
Tabla con datos
Datos del Proyecto
Costes
Overtimes
Fases
Fecha de actualización
Año
Departamento
 
 
Fig. B.6 Interacciones del botón “Resumen” 
 
 
PM
Actualiza datos de 
las pestañas
BBDDCMM
Rellena la matriz
de sus proyectos
AbrirCopiar_General
Recoge
datos
Actualiza datos
de la pestaña
Resumen
Utiliza datos de la BBDD
Resumen
Datos para 
CM
CM
Actualiza las tablas dinámicas
y los gráficos
Maestro
Proporciona datos 
para la BBDD
 
 
Fig. B.7 Interacciones entre macros y pestañas 
 
Nombre de la pestaña: Resumen. 
 
También se actualiza una pestaña pese a no mostrarse, Datos para CM 
 
Descripción: Se abre la pestaña “Resumen”, la cual contiene una tabla con los 
datos más importantes de los proyectos existentes y otros datos. Además se 
actualiza, en conjunto con el Resumen, una pestaña la cual no es mostrada 
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llamada datos para CM. Esta pestaña sirve para poder tratar la información que 
se tiene sobre los proyectos en el cuadro de mandos y obtener distintos tipos 
de reports. 
 
Datos que utiliza: Utiliza datos cogidos de la pestaña BBDD. 
 
 Datos del proyecto (código, nombre, PM, etc.) 
 Año 
 Fecha de actualización 
 Departamento 
 Diferencias de coste 
 Grados de avance 
 
Datos que se obtienen: 
 
 Datos del proyecto (código, nombre, PM, cliente, presupuesto) 
 Beneficio/Sobrecoste (en número y en porcentaje) 
 Overtime (en número y porcentaje) 
 Fase 
 Departamento 
 Año 
 Fecha de actualización 
 
Macros utilizadas: En si la acción de pulsar el botón “Resumen” ejecuta más 
macros de las listadas a continuación, pero la pestaña homónima funciona con 
las siguientes: 
 
 Abrir_Resumen: explicada una similar en el anexo B.2.2, “BBDD”, 
llamada “Abrir_BBDD”, pero en este caso muestra la pestaña 
“Resumen”. 
 Resumen: encargada de recoger todos los datos necesarios de la base 
de datos para colocarlos tanto en la pestaña “Resumen” como en la 
pestaña “Datos para CM”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
B.2.4. Detalle 
 
 
Detalle
Userr
Pulsa botón Abre la pestaña Tabla con datosDetalle
Abrir_Detalle
Macros utilizadas
TablaDetalle BuscarProyectos
Encuentra los proyectos del 
PM elegido en el combo
Coloca información 
en tablas
Datos del Proyecto
Costes
Información de cada fase
Beneficio/Sobrecoste
Overtime
Proveedor
Fase
 
 
Fig. B.8 Interacciones entre macros y pestañas 
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Nombre de la pestaña: Detalle 
 
Descripción: Se abre la pestaña “Detalle” en la cual podemos escoger un PM, 
saber qué proyectos tiene y ver una tabla resumen por fases de cada uno de 
ellos. 
 
Datos que utiliza: Utiliza datos cogidos de la pestaña BBDD: 
 
 Datos del proyecto (código, nombre, PM, etc.) 
 Diferencias de coste 
 Grados de avance 
 
Datos que se obtienen:  
 
 Datos del proyecto (código, nombre, PM, cliente, presupuesto) 
 Beneficio/Sobrecoste (*) 
 Overtime 
 Fase del proyecto (*) 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_Detalle: explicada una similar en el anexo B.2.2, “BBDD”, llamada 
“Abrir_BBDD”, pero en este caso muestra la pestaña “Detalle”. 
 BuscarProyectos: se encarga de buscar los proyectos del PM que se 
haya seleccionado en el menú desplegable. 
 TablaDetalle: crea un número de tablas igual al número de proyectos 
existentes del PM seleccionado en el menú desplegable y las rellena con 
fórmulas encargadas de buscar la información que toque. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
B.2.5. Maestro 
 
 
Maestro Abre la pestaña Maestro
Abrir_Maestro Macros utilizadas
Actualiza datos cuando toque
Pulsa botón
Userr
Encargado de mantener la herramienta
Nombre y departamento de 
los PM
Código, año en el que 
imputa y mes de 
actualización de cada 
proyecto
 
 
Fig. B.9 Interacciones entre macros y pestañas 
 
Nombre de la pestaña: Maestro 
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Descripción: Se abre la pestaña “Maestro”, que contiene datos necesarios 
para completar información en otras pestañas, como la “BBDD”. 
 
Datos que utiliza: No recoge datos de ningún lugar, éstos son introducidos a 
mano por el encargado de mantener la herramienta. 
 
Datos que se obtienen:  
 
 Nombre y departamento del PM. 
 Número total de PMs. 
 Código, año de imputación y fecha de actualización de cada proyecto. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_Maestro: explicada una similar en el anexo B.2.2, “BBDD”, llamada 
“Abrir_BBDD”, pero en este caso muestra la pestaña “Maestro”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
B.2.6. CM (Cuadro de Mandos) 
 
 
CM
Userr
Pulsa botón
Abre la pestaña 
“CM”
Gráficos
Proyectos finalizados vs en curso
Proyectos OnTime vs OverTime
Proyectos con/sin sobrecoste
Fases OnTime vs OverTime 
(númerico y porcentual)
Nº de proyectos por fase
 
 
Fig. B.10 Interacciones del botón “CM” 
 
 
PM
Actualiza datos de 
las pestañas
BBDDCMM
Rellena la matriz
de sus proyectos
AbrirCopiar_General
Recoge
datos
Actualiza datos
de la pestaña
Resumen
Utiliza datos de la BBDD
Resumen
Datos para 
CM
CM
Actualiza las tablas dinámicas
y los gráficos
Maestro
Proporciona datos 
para la BBDD
 
 
Fig. B.11 Interacciones entre macros y pestañas 
 
Nombre de la pestaña: CM. 
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Utiliza datos obtenidos de la pestaña “Datos para CM”, la cual no se muestra. 
 
Descripción: Se abre la pestaña “CM”. En ella se pueden observar distintos 
tipos de gráficos que muestran información relacionada con los proyectos. 
También se cuenta con varios tipos de tablas de segmentación para poder 
filtrar según nuestras preferencias la información que se muestra en los 
gráficos. 
 
Datos que utiliza: Utiliza datos cogidos de la pestaña “Datos para CM”: 
 
 Datos del proyecto (código, nombre, PM, etc.) 
 Año 
 Fecha de actualización 
 Departamento 
 Diferencias de coste 
 Sobrecoste / Beneficio 
 Overtime 
 Fase 
 ¿Finalizado? (*) 
 ¿Overtime? (*) 
 ¿Sobrecoste/Beneficio? (*) 
 Semáforos verdes  (*) 
 Semáforos rojos (*) 
 Código + nombre (*) 
 
Datos que se obtienen: Diversos tipos de gráficos en los que muestran cada 
uno un tipo de información: 
 
 Proyectos finalizados vs en curso: se muestra el número de evolutivos 
que se encuentran en curso y los que ya están finalizados. 
 Proyectos OnTime vs OverTime: número de proyectos que están dentro 
de fechas o ya han superado la fecha estimada. Esto se muestra para 
los finalizados y para los que siguen en curso. 
 Proyectos con/sin sobrecoste: número de proyectos que tienen 
sobrecoste o tienen beneficio. Esto se muestra para los finalizados y 
para los que siguen en curso. 
 Fases OnTime vs OverTime (numérico y porcentual): número y 
porcentaje de proyectos que tienen o han tenido retraso para cada una 
de las fases del proyecto. 
 Nº de proyectos por fase: como el nombre indica, se muestra la cantidad 
de proyectos que hay en cada fase. 
 
Macros utilizadas: En si la acción de pulsar el botón “CM” ejecuta más macros 
de las listadas a continuación, pero la pestaña funciona con las siguientes: 
 
 Abrir_CM: explicada una similar en el anexo B.2.2, “BBDD”, llamada 
“Abrir_BBDD”, pero en este caso muestra la pestaña “CM”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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ANEXO C: DISEÑO TÉCNICO DE LA HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN DE EVOLUTIVOS 
 
En esta herramienta se explicará la pestaña de menú y, por otro lado, los 
distintos botones que se pueden activar en cada bloque del menú. 
 
 
C.1 Menú 
 
 
MENÚ
Botón por cada 
funcionalidad
Combos de 
elección
MaestroProv
Pestaña de la 
funcionalidad 
escogida
MaestroValid.Depend
Opciones para los combos
Relaciona las opciones
Se ejecuta macro y
se muestra pestaña
correspondiente
Se puede ejecutar cada botón 
eligiendo una serie de 
parámetros
 
 
Fig. C.1 Interacciones del menú 
 
Nombre de la pestaña: MENÚ. 
 
Descripción: Menú principal de la herramienta en el cual podemos elegir 
cualquiera de las distintas funcionalidades con las que cuenta pulsando el 
botón correspondiente a cada una de ellas. 
 
Cuenta con una serie de menús desplegables en los que se permite escoger 
entre Application Manager, Proveedor y Departamento, para así concretar más 
la búsqueda. 
 
Datos que utiliza: Tablas de las pestañas “MaestroProv” y “MaestroValid. 
Depend” para obtener los menús desplegables. 
 
Datos que se obtienen: Valores de los menús desplegables para poder 
escoger los datos que se quiera buscar y pestaña correspondiente a la 
funcionalidad escogida. 
 
Macros utilizadas: En el menú no se utilizan macros en sí, las macros son 
utilizadas en cada botón correspondiente. 
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C.2 Ver fichero Geyser 
 
 
Report_ActualVer Fichero Geyser
Muestra 
pestaña
Userr
Pulsa botón
Abrir_JIRA
Macros utilizadas  
 
Fig. C.2 Interacción del botón "Ver fichero Geyser" 
 
Nombre de la pestaña: Report_Actual. 
 
Descripción: Se abre la pestaña “Report_Actual”, la cual contiene el fichero de 
Geyser que se está utilizando actualmente para todas las funciones. 
 
Datos que utiliza: Report de Geyser y nombre del sheet “Report_Actual”. 
 
Datos que se obtienen: Pestaña “Report_Actual”. 
 
Macros utilizadas: Abrir_JIRA: macro que abre y muestra la pestaña 
“Report_Actual”. 
 
 
C.3 Actualizar fichero Geyser 
 
 
Report_ActualActualizar Geyser
Actualiza
datos
Userr
Pulsa botón
Fichero Geyser
Geyser
Se extrae el fichero de Geyser
Y se almacena en la carpeta
correspondiente
Se obtienen los datos del fichero
ActualizarJIRA Macro utilizada
 
 
Fig. C.3 Interacción del botón "Actualizar Geyser" 
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Nombre de la pestaña: No abre ninguna pestaña. 
 
Descripción: Actualiza el fichero de Geyser almacenado en la pestaña 
“Report_Actual” para poder trabajar con los datos más actualizados. 
 
Datos que utiliza: Fichero de Geyser almacenado en la carpeta que toca. 
 
Datos que se obtienen: Fichero actualizado en la pestaña “Report_Actual”. 
 
Macros utilizadas:  ActualizarJIRA: macro que va a buscar el fichero 
correspondiente a la carpeta contenedora y lo copia en la pestaña 
“Report_Actual” de la herramienta. 
 
 
C.4 Evolutivos por status 
 
C.4.1. Status general 
 
 
Status_General Status
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Report_Actual
Recoge datos para la macro
Tabla con datos
Tabla dinámica 
para gráficos
Se muestra
Información 
diversa
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Abrir_status General
Macros utilizadas
 
 
Fig. C.4 Interacción del botón "Status General" 
 
Nombre de la pestaña: Status. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “Status” en la cual se muestra información y 
gráficos sobre el status de los evolutivos. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
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Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número de evolutivos por estado. 
 Porcentaje de evolutivos en cada estado. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_status: muestra las pestañas necesarias para la ejecución de la 
macro “General”, llama a la macro y, una vez ejecutada, cierra las 
pestañas sobrantes y muestra la pestaña “Status”. 
 General: macro principal de la herramienta en la que se llevan a cabo la 
mayoría de los procesos, según la funcionalidad escogida se almacena 
el nombre del sheet correspondiente a ella para así operar con distintos 
filtros en función de la información que se necesite. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.4.2. Abiertos por mes 
 
 
Report_Actual
Recoge datos para la macro
Abiertos por 
Mes
EvosNuevos
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Tabla con datos
Tabla dinámica 
para gráficos
Se muestra
Información 
diversa
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Est/Req Date
Año
Mes
Abrir_evosnuevos General
Macros utilizadas
EvosNuevos
 
 
Fig. C.5 Interacción del botón "Abiertos por Mes" 
 
Nombre de la pestaña: EvosNuevos. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “EvosNuevos” en la cual se muestran los 
evolutivos que se han abierto en función de los meses en los que fueron 
abiertos. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Estimated/Requested Date 
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Otros Datos: 
 
 Año (*) 
 Mes (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número de evolutivos abiertos a lo largo de los distintos meses del año. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_evosnuevos: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“EvosNuevos”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.4.3. Cerrados por mes 
 
 
Cerrados 
por Mes
EvosCerrados
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Report_Actual
Recoge datos para la macro
Tabla con datos
Tabla dinámica 
para gráficos
Se muestra
Información 
diversa
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Est/Req Date
Año
Mes
Horas Realizadas
Abrir_closed General
Macros utilizadas
EvosCerrados
EvosCerrados_Evos2016
EvosCerrados_Horas2016
EvosCerrados_Evos2015
EvosCerrados_Horas2015
 
 
Fig. C.6 Interacción del botón "Cerrados por Mes" 
 
Nombre de la pestaña: EvosCerrados. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “EvosCerrados” en la cual se muestran los 
evolutivos que se han cerrado en función de los meses en los que fueron 
cerrados. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
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 Summary 
 Estimated/Requested Date 
 
Otros datos: 
 
 Año (*) 
 Mes (*) 
 Horas Realizadas (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número de evolutivos abiertos a lo largo de los distintos meses del año. 
 Número de evolutivos por cada aplicación que se han cerrado a lo largo 
de los meses del año. Hay una gráfica para 2016 y otra para 2015. 
 Número de horas realizadas en las distintas aplicaciones en las que se 
han cerrado evolutivos a lo largo de los diferentes meses del año. Hay 
una gráfica para 2016 y otra para 2015. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_closed: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status general”, 
llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“EvosCerrados”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
 
C.5 Evolutivos en curso 
 
C.5.1. En curso general 
 
 
Report_Actual
Recoge datos para la macro
En Curso 
General
EnCurso
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Tabla con datos
Tabla dinámica 
para gráficos
Se muestra
Información 
diversa
Abrir_EnCurso General
Macros utilizadas
Evo en curso respecto a mes 
previsto de finalización
Prioridad High (1)
Prioridad Medium (2)
Prioridad Mediun (3)
Prioridad Low (4)
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Est/Req Date
Año
Mes
 
 
Fig. C.7 Interacción del botón "En Curso General" 
 
Nombre de la pestaña: EnCurso. 
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Descripción: Muestra la pestaña “EnCurso” en la cual se muestran los 
evolutivos que se han abierto que hay activos en función del mes en él que 
está prevista su subida a producción, es decir, su finalización. También se 
puede ver esta clasificación en función de la prioridad que tienen asignada. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Estimated/Requested Date 
 
Otros datos: 
 
 Año (*) 
 Mes (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número de evolutivos activos en función de su mes de finalización 
estimado. 
 Número de evolutivos activos en función de su mes de finalización 
estimado y de su prioridad. Hay cuatro gráficos de este tipo, uno por 
cada prioridad: High, Medium, Mediun, Low. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_EnCurso: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“EnCurso”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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C.5.2. SEAT 
 
 
SEAT EnCurso_SEAT
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
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Recoge datos para la macro
Tabla con datos
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Macros utilizadas
Evo en curso en tejado 
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previsto de finalización
Prioridad High (1)
Prioridad Medium (2)
Prioridad Mediun (3)
Prioridad Low (4)
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Est/Req Date
Año
Mes
 
 
Fig. C.8 Interacción del botón "SEAT" 
 
Nombre de la pestaña: EnCurso_SEAT. 
 
Descripción: Ver “En curso general” ya que la descripción es la misma pero en 
este caso  con la pestaña “EnCurso_SEAT”.  
 
Para ver los evolutivos en el tejado de SEAT se utilizan aquellos que estén 
activos y que no se encuentren en los estados “Effort Estimation” ni en 
“Development”. 
 
Datos que utiliza: Ver anexo C.5.1, “En curso general”. 
 
Datos que se obtienen: Ver anexo C.5.1, “En curso general”. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_EnCurso_SEAT: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“EnCurso_SEAT”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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C.5.3. Proveedor 
 
 
Proveedor EnCurso_Proveedor
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Report_Actual
Recoge datos para la macro
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Prioridad Mediun (3)
Prioridad Low (4)
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Summary
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Fig. C.9 Interacción del botón "Proveedor" 
 
Nombre de la pestaña: EnCurso_Proveedor. 
 
Descripción: Ver “En curso general” ya que la descripción es la misma pero en 
este caso  con la pestaña “EnCurso_SEAT”. Para ver los evolutivos en el tejado 
del Proveedor se utilizan aquellos que estén activos y que se encuentren en los 
estados “Effort Estimation” ni en “Development”. 
 
Datos que utiliza: Ver anexo C.5.1, “En curso general”. 
 
Datos que se obtienen: Ver anexo C.5.1, “En curso general”. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_EnCurso_Proveedor: explicada una similar en el anexo C.2.1, 
“Status general”,   llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la 
pestaña “EnCurso_Proveedor”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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C.6 Seguimiento de retrasos 
 
C.6.1. Retrasos 
 
 
Report_Actual
Recoge datos para la macro
Retrasos Retrasos
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
Tabla con datos
Tabla dinámica 
para gráficos
Se muestra
Información 
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Abrir_Retrasos General
Macros utilizadas
%EVO con retraso
EVO con retraso - Quién tiene 
que dar el próximo paso
%Retrasos por tech
Project
AM
Key
Status
Prioridad
Summary
Est/Req Date
¿Retraso?
Tejado
Tech de los Retrasos
 
 
Fig. C.10 Interacción del botón "Retrasos" 
 
Nombre de la pestaña: Retrasos. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “Retrasos” en la cual se muestran los 
evolutivos que tienen retrasos en la fecha de finalización y, de estos evolutivos, 
cuales están en tejado de SEAT y cual en el tejado del proveedor, además de 
mostrar en que tecnologías hay retrasos. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Estimated/Requested Date 
 
Otros datos: 
 
 ¿Retrasos? (*) 
 Tejado (*) 
 Tech de los Retrasos (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número y porcentaje de evolutivos que tienen retraso con respecto a su 
mes previsto de finalización. 
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 De los evolutivos con retraso se muestran cuales están en el tejado de 
SEAT y cuales en el del Proveedor, esto se hace mediante el campo 
“Tejado”. 
 De los evolutivos que tienen retraso, número y porcentaje de éstos 
dividido por tecnologías. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_Retrasos: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“Retrasos”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.6.2. Sin Cambios 
 
 
Report_Actual
Recoge datos para la macro
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Cambios
SinCambios
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pestaña
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Summary
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Días estancado
Meses estancado
 
 
Fig. C.11 Interacción del botón "Sin Cambios" 
 
Nombre de la pestaña: SinCambios. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “SinCambios” en la cual se muestran los 
evolutivos que no han tenido una actualización en varias cantidades de tiempo: 
 
 Menos de cinco días: para controlar el KPI (Key Performance Indicator) 
de 5 días de valoración. 
 Entre cinco días y un mes. 
 Entre un mes y tres meses. 
 Más de tres meses. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
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 Priority 
 Summary 
 Updated 
 
Otros datos: 
 
 Días estancado (*) 
 Meses estancado (*)  
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número de evolutivos que sin cambios, es decir, que no han recibido 
ninguna actualización, separados por estado y utilizando la división de 
tiempos ya nombrada en la descripción.  
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_SinCambios: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“SinCambios”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.6.3. Más de cinco días en effort estimation (>5D Effort Est.) 
 
 
Report_Actual
Recoge datos para la macro
Effort Est. 
Global
EffEst_Global
Userr
Pulsa botón
Abre la 
pestaña
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para gráficos
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Project
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Summary
Time Spend on Effort Estimation
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¿>5 Días?
Año Abierto
Mes Abierto
 
 
Fig. C.12 Interacción del botón ">5D Effort Est." 
 
Nombre de la pestaña: >5DEffEst. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “>5DEffEst” en la cual se muestran, de los 
evolutivos que están en estado de valoración (Effort Estimation), cuántos han 
superado los cinco días de valoración. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
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 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Time Spend on Effort Estimation 
 
Otros datos: 
 
 ¿>5 Días? (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número y porcentaje de evolutivos que han superado los cinco días de 
valoración. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_5DEffEst: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“>5DEffEst”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.6.4. Effort estimation global (Effort Est. Global) 
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Fig. C.13 Interacción del botón "Effort Est. Global" 
 
Nombre de la pestaña: EffEst_Global. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “>EffEst_Global” en la cual se muestran, de 
todos los evolutivos hechos y por hacer, cuántos superaron los cinco días de 
valoración. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
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 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Time Spend on Effort Estimation 
 Created 
 
Otros datos: 
 
 ¿>5 Días? (*) 
 Año Abierto (*) 
 Mes Abierto (*) 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Número y porcentaje de evolutivos que superaron los cinco días de 
valoración. 
 Número de evolutivos que superaron los cinco días de valoración 
separados por el mes en el que fueron creados. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_EffEstGlobal: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status 
general”, llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña 
“EffEst_Global”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.6.5. Evolución semanal proveedor 
 
 
Seguimiento 
semanal 
Proveedor
Seguimiento_
Proveedor*
Userr
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pestaña
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Gráficos
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la herramienta
r   t r
l  rr i t
*Proveedor = Proveedor 
seleccionado en el 
combo
Actualiza semanalmente
la información
Evolución de los retrasos
Análisis de los retrasos en 
Effort Estimation
Porcentaje de evolutivos con 
retraso por semana
Porcentaje de evolutivos que 
han superado los cinco días de 
valoración por semana
 
 
Fig. C.14 Interacción del botón "Evolución semanal Proveedor" 
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Nombre de la pestaña: Dependiendo del proveedor que se haya seleccionado 
en el menú desplegable, muestra una pestaña distinta: 
 
• Seguimiento_HP 
• Seguimiento_TSI 
• Seguimiento_ARINSO 
 
Descripción: Muestra la pestaña “Seguimiento_ARINSO”, “Seguimiento_HP” o 
“Seguimiento_TSI” en función del proveedor que se haya escogido en el menú 
desplegable.  
 
En esta pestaña se encuentra un seguimiento semanal de los retrasos de los 
evolutivos de cada proveedor en la fecha de entrega y de los retrasos de más 
de cinco días en la valoración del evolutivo. 
 
Datos que utiliza: Los datos que se utilizan para el seguimiento de los 
evolutivos con retrasos son introducidos de forma manual semanalmente por el 
encargado de mantener actualizada la herramienta. 
 
Datos que se obtienen: Tabla de seguimiento semanal de los retrasos y tabla 
de seguimiento semanal de las valoraciones que superan los cinco días y 
gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Seguimiento semanal del porcentaje de evolutivos que han tenido 
retraso en la entrega. 
 Seguimiento semanal del porcentaje de evolutivos que superado los 5 
días de valoración. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_Seguimiento: según el proveedor que se haya escogido en el 
menú desplegable del menú, abre la pestaña correspondiente al 
seguimiento de ese proveedor. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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C.7 Seguimiento de horas 
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Fig. C.15 Interacción del botón "Horas de Esfuerzo" 
 
Nombre de la pestaña: EffortByApp 
 
Aparte utiliza dos pestañas que no muestra para las macros: 
 
 Apps 
 Infoapp 
 
Descripción: Muestra la pestaña “EffortByApp” en la cual se muestran, de 
todas las aplicaciones que tienen evolutivos, las horas disponibles, solicitadas, 
por hacer y realizadas. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Requested Effort 
 Remaining 
 BRH Application 
 
Otros datos: 
 
 Tech  
 Effort Done 
 Done (%) 
 Remaining (%) 
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Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de las horas de las 
aplicaciones y gráficos en los que se pueden ver: 
 
 Esfuerzo en horas de las aplicaciones por tecnología, es decir, horas 
planificadas, horas solicitadas, horas pendientes y horas realizadas. 
 Horas realizadas y pendientes en total. 
 Horas de esfuerzo por cada aplicación. Se muestra, para cada 
aplicación, las horas planificadas, las horas que se han solicitado, las 
que restan por hacer y las que se han realizado. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_effort: ejecuta la macro “Effort” y abre la pestaña “EffortByApp”. 
 Effort: macro que llama a “Cogeinfo” y a “Apps”. Utiliza los datos 
obtenidos para colocarlos en el sheet “EffortByApp” y poder tratarlos 
luego en forma de gráficos. 
 Cogeinfo: utiliza la macro “BuscaApp” para ir encontrando información 
de todas las aplicaciones. 
 BuscaApp: busca información de las distintas aplicaciones en el report 
actual y la va colocando en el report “Infoapp” para poder ser tratada por 
“Effort”. 
 Apps: busca y cuenta la cantidad de aplicaciones que tienen evolutivos 
en el report actual. 
 Volver: macro que te devuelve a “MENU”. 
 
 
C.8 Otros 
 
C.8.1. EVOs congelados 
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Congelados
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Userr
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Fig. C.16  Interacción del botón "EVOs Congelados" 
 
Nombre de la pestaña: Frozen. 
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Descripción: Muestra la pestaña “Frozen” en la cual se muestran los 
evolutivos que se encuentran congelados, es decir, los que están en estado de 
“HOLD” o los que tienen como “Requested Date” o como “Estimated Date” una 
fecha situada en el año 2999 o 1999. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
 
 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos que 
se encuentran congelados. 
 
Macros utilizadas:  
 
 Abrir_Frozen: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status general”, 
llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña “Frozen”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
 
C.8.2. Legal, auditoría, grupo VW 
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Userr
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Fig. C.17 Interacción del botón "Horas de Esfuerzo" 
 
Nombre de la pestaña: Labels. 
 
Descripción: Muestra la pestaña “Labels” en la cual se muestran los evolutivos 
que tienen un carácter legal, de auditoria o pertenecen al grupo Volkswagen, lo 
cual significa que son prioritarios por encima del resto a la hora de ser 
realizados. 
 
Datos que utiliza: Datos del report de Geyser actual: 
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 Project 
 Assignee AM 
 Key 
 Status 
 Priority 
 Summary 
 Estimated/Requested Date 
 Label 
 
Datos que se obtienen: Tabla que muestra información de los evolutivos que 
tienen las etiquetas comentadas. 
 
Macros utilizadas: 
 
 Abrir_Labels: explicada una similar en el anexo C.2.1, “Status general”, 
llamada “Abrir_Status”, pero en este caso muestra la pestaña “Labels”. 
 General: explicada en el anexo C.2.1, “Status general”. 
 Volver: macro que te devuelve a la pestaña “MENU”. 
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ANEXO D: EXPLICACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE 
DATOS 
 
D.1. Gestión de proyectos 
 
D.1.1. Semáforos 
 
El campo con fórmula que hace referencia a los semáforos se puede encontrar 
en las pestañas “BBDD” y “BBDD2015” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utilizan los semáforos: 
 
 
 
Mira primero si el campo situado en la columna F (Fecha Real) está vacío, en 
caso de estarlo no existirá semáforo. Si no está vacío, comprueba si la columna 
E (Fecha Estimada) es mayor o menor para poder indicar si ha habido retraso o 
no en esa fase. Las columnas F y E varían para cada semáforo en función de 
la fase a la que hagan referencia. 
 
D.1.2. Departamento 
 
El campo con fórmula que hace referencia al departamento se puede encontrar 
en las pestañas “BBDD” y “BBDD2015” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna C (Project Manager) está vacío, en 
caso afirmativo no existirá valor. Si no está vacío, busca en la pestaña 
“Maestro” el nombre del Project Manager para saber a qué departamento 
pertenece. 
 
D.1.3. Año 
 
El campo con fórmula que hace referencia al año se puede encontrar en las 
pestañas “BBDD” y “BBDD2015” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
=SI(F4="";"";SI(E4>=F4;1;-1))1)) 
=SI(C4="";"";BUSCARV(C4;Maestro!B:C;2;FALSO)) 
=SI(A4="";"";BUSCARV(A4;Maestro!F:G;2;FALSO)) 
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Mira primero si el campo de la columna A (Código) está vacío, en caso 
afirmativo no existirá valor. Si no está vacío, busca en la pestaña “Maestro” el 
código del proyecto para saber de qué año es. 
 
D.1.4. Fecha de actualización 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la fecha de actualización se puede 
encontrar en las pestañas “BBDD” y “BBDD2015” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna A (Código) está vacío, en caso 
afirmativo no existirá valor. Si no está vacío, buscamos en la pestaña “Maestro” 
el código del proyecto para saber en qué fecha ha sido actualizado. En caso de 
no tener fecha de actualización, se pone “-“. 
 
D.1.5. Beneficio/Sobrecoste (en número y en porcentaje) 
 
El campo con fórmula que hace referencia al beneficio y al sobrecoste se 
puede encontrar en las pestañas “Detalle” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Simplemente realiza la suma de todos los valores de diferencias de coste que 
hay en las tablas de esta pestaña. 
 
D.1.6. Fase del proyecto 
 
El campo con fórmula que hace referencia  la fase del proyecto se puede 
encontrar en las pestañas “Detalle” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
=SI(A4="";"";SI(BUSCARV(A4;Maestro!F:H;3;FALSO)=0;
"-";BUSCARV(A4;Maestro!F:H;3;FALSO))) 
=SUMA(J25:N25) 
=SI(N26=1;"Finalizado";SI(Y(N26<1;M26=1);7;SI(Y(M26<1;
L26=1);6;SI(Y(L26<1;K26=1);5;SI(Y(K26<1;J26=1);4;SI(Y(
J26<1;G26=1);3;SI(Y(G26<1;C26=1);2;SI(C26<1;1)))))))) 
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Mira el campo que hace referencia al avance de la fase, si el avance es 1 
significa que esa fase ha sido completada. Cuando encuentra una fase cuyo 
avance no es 1, se considera que el proyecto está en esa fase. 
 
D.1.7. ¿Finalizado? 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si se ha finalizado 
un proyecto se puede encontrar en la pestaña “Datos para CM” de los 7 
Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna K (Fase) está vacío, en caso afirmativo 
no existirá valor. Si no está vacío, en caso de que la fase sea “Finalizado” se 
pondrá como tal, en caso de no serlo, se pondrá “En Curso”. 
 
D.1.8. ¿Overtime? 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si hay overtime en 
un proyecto se puede encontrar en la pestaña “Datos para CM” de los 7 
Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna I (Overtime) está vacío, en caso 
afirmativo no existirá valor. Si no está vacío, en caso de que el overtime sea 
mayor a 0, se pondrá “Overtime”, en caso contrario, “OnTime”. 
 
D.1.9. ¿Sobrecoste/Beneficio? 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si hay sobrecoste o 
hay beneficio en un proyecto se puede encontrar en la pestaña “Datos para 
CM” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
=SI(K4="";"";SI(K4="Finalizado";"Finalizado";"En Curso")) 
=SI(I4="";"";SI(I4>0;"Overtime";"OnTime")) 
=SI(G4="";"";SI(G4>0;"Sobrecoste";"No-Sobrecoste")) 
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Mira primero si el campo de la columna I (Beneficio/Sobrecoste) está vacío, en 
caso afirmativo no existirá valor. Si no está vacío, en caso de que el overtime 
sea mayor a 0, se pondrá “Sobrecoste”, en caso contrario, “No-Sobrecoste”. 
 
D.1.10. Semáforos verdes 
 
El campo con fórmula que hace referencia los semáforos verdes en un 
proyecto se puede encontrar en la pestaña “Datos para CM” de los 7 
Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira en la pestaña “BBDD” si el semáforo referido a esa casilla tiene valor “1“  
(Verde), en caso afirmativo, pone un “1” (Verde), en caso negativo, se queda 
en blanco. 
 
D.1.11. Semáforos rojos 
 
El campo con fórmula que hace referencia los semáforos rojos en un proyecto 
se puede encontrar en la pestaña “Datos para CM” de los 7 Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira en la pestaña “BBDD” si el semáforo referido a esa casilla tiene valor “-1”, 
en caso afirmativo, pone un “-1” (Rojo), en caso negativo, se queda en blanco. 
 
D.1.12. Código + nombre 
 
El campo con fórmula que hace referencia al código más el nombre en un 
proyecto se puede encontrar en la pestaña “Datos para CM” de los 7 
Magníficos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
    
 
Si el campo “Código” no está vacío, concatena este valor con el campo del 
nombre para crear un campo combinado en formato “código + nombre”. 
 
 
=SI(BBDD!AS4=1;1;"") 
=SI(BBDD!AS4=-1;1;"") 
=SI(B4<>"";CONCATENAR(B4;" - ";C4);"") 
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D.2. Gestión de evolutivos 
 
D.2.1. Año 
 
El campo con fórmula que hace referencia al año se puede encontrar en las 
pestañas “EnCurso”, “EnCurso_SEAT”, “EnCurso_Proveedor”, “EvosCerrados” 
y “EvosNuevos” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Si el campo de la columna K (Project) está vacío, no existirá valor. En caso 
contrario, mira el año de la columna Q (Est/Req Date) y coloca el año en la 
celda. En caso de no ser ninguno, pone “Otros”. 
 
D.2.2. Mes 
 
El campo con fórmula que hace referencia al mes se puede encontrar en las 
pestañas “EnCurso”, “EnCurso_SEAT”, “EnCurso_Proveedor”, “EvosCerrados” 
y “EvosNuevos” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Si el campo de la columna K (Project) está vacío, no existirá valor. En caso 
contrario, mira el mes de la columna Q (Est/Req Date) y coloca el mes en 
función del número de mes obtenido. En caso de no ser ninguno, pone “Otros”. 
 
D.2.3. ¿Retrasos? 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si hay retraso en un 
evolutivo se puede encontrar en la pestaña “Retrasos” del Excel de 
seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
=SI(K5="";"";SI(AÑO(Q5)=2015;2015;SI(AÑO(Q5)=2016;2016;SI(
AÑO(Q5)=2017;2017;SI(AÑO(Q5)=2018;2018;"Otros"))))) 
=SI(K5="";"";SI(R5="Otros";"Otros";SI(MES(Q5)=1;"Enero";SI(MES(Q5)=2
;"Febrero";SI(MES(Q5)=3;"Marzo";SI(MES(Q5)=4;"Abril";SI(MES(Q5)=5;"
Mayo";SI(MES(Q5)=6;"Junio";SI(MES(Q5)=7;"Julio";SI(MES(Q5)=8;"Agos
to";SI(MES(Q5)=9;"Septiembre";SI(MES(Q5)=10;"Octubre";SI(MES(Q5)=
11;"Noviembre";SI(MES(Q5)=12;"Diciembre";"Otros")))))))))))))) 
=SI(K5="";"";SI((Q5-HOY())<0;"Retraso";"No-Retraso")) 
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Mira primero si el campo de la columna K (Project) está vacío, en caso 
afirmativo, no existirá valor. Si no está vacío, en caso de que la fecha de 
finalización prevista menos la actual sea menor de cero se pondrá “Retraso”, 
en caso contrario, se pondrá “No-Retraso”. 
 
D.2.4. Tejado 
 
El campo con fórmula que hace referencia al tejado en que se encuentra un 
evolutivo se puede encontrar en la pestaña “Retrasos” del Excel de 
seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna K (Project) está vacío o si el campo de 
la columna R (¿Retrasos?) es “No-Retraso”, en caso afirmativo, no existirá 
valor. En caso contrario, si la columna N (Status) es “Effort Estimation” o 
“Development” significará que está en el tejado del proveedor y se pondrá el 
valor “Proveedor”, en caso contrario, será del tejado “SEAT”. 
 
D.2.5. Tech de los Retrasos 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la tecnología que utiliza un 
evolutivo se puede encontrar en la pestaña “Retrasos” del Excel de 
seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna K (Project) está vacío, en caso 
afirmativo, no existirá valor. En caso contrario, si la columna R (¿Retrasos?) es 
“Retraso”, busca en la pestaña “InfoApp” a que tecnología corresponde la 
aplicación del evolutivo en cuestión y la coloca en la celda, en caso contrario, 
deja el valor en blanco. 
 
D.2.6. Time Spend 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si ha superado los 
cinco días de valoración en un evolutivo se puede encontrar en las pestañas 
“>5DEffEst” y “EffEst_Global” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
=SI(O(K5="";R5="No-Retraso");"";SI(O(N5="Effort 
Estimation";N5="Development");"Proveedor";"SEAT")) 
=SI(K5="";"";SI(R5="Retraso";BUSCARV(K5;InfoApp!Q:R;2;FALSO);"")) 
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Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna Q (Time Spend) está vacío, en caso 
afirmativo, no existirá valor. Si no está vacío, coge el valor numérico del campo, 
es decir, sin la letra “h”, para tener un número con el que trabajar. 
 
D.2.7. ¿>5 Días? 
 
El campo con fórmula que hace referencia a la pregunta de si ha superado los 
cinco días de valoración en un evolutivo se puede encontrar en las pestañas 
“>5DEffEst” y “EffEst_Global” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna K (Project) está vacío, en caso 
afirmativo, no existirá valor. Si no está vacío, en caso de que la columna N 
(Status) sea diferente a “Effort Estimation”, se pone “N/A” ya que la valoración 
solo aplica en ese estado. En caso de que sea ese estado, se divide la 
columna R (Time Spend) entre 168 (horas semanales) y si es mayor que uno, 
se pondrá “5 Días”, en caso contrario, “N/A”. 
 
D.2.8. Año Abierto 
 
El campo con fórmula que hace referencia al año abierto se puede encontrar en 
la pestaña “EffEst_Global” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
Funciona de igual forma que el dato que se puede ver en el anexo D.2.1, “Año”, 
pero en este caso con el campo “Fecha Apertura”. 
 
D.2.9. Mes Abierto 
 
El campo con fórmula que hace referencia al mes abierto se puede encontrar 
en la pestaña “EffEst_Global” del Excel de seguimiento de evolutivos. 
 
Funciona de igual forma que el dato que se puede ver en el anexo D.2.2, 
“Mes”, pero en este caso con el campo “Fecha Apertura”. 
 
 
=SI(Q5="";"";(EXTRAE(Q5;1;ENCONTRAR("h";Q5;2)-1))) 
=SI(K5="";"";SI(N5<>"Effort Estimation";"N/A";SI((R5/168)>1;">5 
Días";"N/A"))) 
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D.2.10. Done(%) 
 
El campo con fórmula que hace referencia al porcentaje de horas realizadas en 
una aplicación se puede encontrar en la pestaña “EffortByApp” del Excel de 
seguimiento de evolutivos. 
 
Fórmula que utiliza este campo: 
 
 
 
Mira primero si el campo de la columna C (Apps) está vacío, en caso 
afirmativo, no existirá valor. Si no está vacío, divide la columna F (Effort Done) 
entre la columna D (Requested Effort), para obtener el porcentaje de horas 
realizadas.  
 
D.2.11. Remaining(%) 
 
Funciona igual que el dato del anexo D.2.10, “Done(%)”, pero en este caso en 
lugar de la columna F (Effort Done) utiliza la columna E (Remaining Effort). 
 
=SI(C8="";"";SI.ERROR(F8/D8;"")) 
